DODATOKEZGE.3

K ZMLUVE O DIELO

na uskutocnenie stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
obchodného zakonnika éislo 513/91 Zb.

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNAVATEL: Obec Vel’ka Lomnica
Tatranska 175/23, 059 52 Velka Lomnica

Zastupeny: Mgr. Peter Duda — starosta obce
Osoba opravnend na jednanie
vo veciach zmluvy: Mgr. Peter Duda — starosta obce
vo veciach technickych:
1ICO: 00326666
DIC: 2020697338
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0009 2732 8562
Elektronicka posta: starosta@velkalomnica.sk
Web: www.velkalomnica.sk

(d’alej len ako ..Objednavatel™)

1.2. ZHOTOVITEL: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad
V zastupeni: Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych: Ing. Igor Gallo, Ing. Ivan Ondko

b) technickych: Ing. Frantisek Mrava, vyrobno — technicky riaditel
ICO: 36168335

IC DPH : SK2020016889

Bankové spojenie: VUB, a.s., Tatra banka, a.s.. CSOB, a.s.

Cislo tiétu : SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapisany: Obch. register Okresného sudu PreSov,
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 304/P
(d’alej len ako .. Zhotovitel™)

Clinok 1. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili diia 1.8.2017 zmluvu o dielo & 5/2017, predmetom ktorej je zavizok
zhotovitel'a za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit a odovzdat
objedndvatelovi dielo — stavbu: ,,RozSirenie kapacity predikolského zariadenia v obei Vel’ka
Lomnica®, a zavizok objednavatel'a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela (d’alej len .,zmluva o dielo®).

2. Vsulade s ¢lankom 17. Zavere¢né ustanovenia, bod 17.2 zmluvy o dielo a v stlade s §18 Zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostrednictvom
tohto dodatku ¢. 3 (d’alej aj ako .,dodatok* alebo ..dodatok &. 3*).



Clanok 2. Predmet dodatku

7 doévodu potreby zmien objemového a/alebo konstrukéného charakteru niektorych sucasti
diela, naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer, ktoré si
neoddelitel'né a priamo stvisiace s dielom a ich realizicia je nevyhnutna pre riadne vykonanie diela
v ramci stavebného objektu SO 01 Stavebna ¢ast’ A, sa zmluvné strany v stlade s ¢lankom 8.
Cena diela, zmluvy o dielo dohodli na mnozstevnych zvyseniach poloZiek rozpoétu a pracach
naviac na stavebnom objekte SO 01 Stavebna &ast’ A, ktorych rozsah je dany polozkovitym
rozpo¢tom tvoriacim prilohu €. 1 tohto dodatku ¢. 3 (dalej len ,,naviac prace).

Zmluvné strany sa z dévodu potreby realizovania naviac priac dohodli na zmene ¢élinku 2
Predmet zmluvy, bod 2.2, ktory sa meni nasledovne:

»2.2 Dielo sa zhotovitel' zavizuje vykonat s odbornou starosilivostou podla Projektovej
dokumentdcie na realizaciu stavby s ndzvom: Zmena stavby pred ukoncenim vypracovanej
projektantom. Ing. Vilga Stefan, so sidlom Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spisska Beld
(dalej aj ako ., Projektova dokumentdcia®) s datumom mdj 2016 a k nej predchadzajiicej
Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vypracovanej projektantom: Ing.
Rudolfom Kruliacom s datumom maj 2009, tvoriacej Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a doplnku
k Projektovej dokumentdcii vypracovanom projektantom: Ing. Vilga Stefan, so sidlom
Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spisska Beld s datumom jul 2018 tvoriacej Prilohu ¢ 2
Dodatku ¢. 3, poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objedndvatela, a svojou ponukou
predloZenou vo verejnom obstardvani a rozpoctom naviac prdc tvoriacom Prilohu ¢ 1
Dodatku ¢. 3 (dalej aj ako . naviac prdce™) tak, aby dielo splialo vsetky poziadavky
pristusnych prdavaych predpisov a technickych noriem, najmd tych, ktoré st uvedené
Projektovej dokumentdcii. V suvislosti s vykondvanim diela sa zhotovitel zavéizuje na plnenie
vietkych suvisiacich zavizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmd svojich zavéizkov a
povinnosti uvedenych v clanku 7 tejto zmluvy. Naviac prdce tvoria sucast diela, kioré je
predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zrealizoval' prdace v rozsahu podla
predloZenej ponuky a rozpoctu naviac prdc.*

3. Zmluvné strany sa z dévodu potreby realizovania naviac prac dohodli na zmene ¢lanku 8 Cena

(OS]

diela, bodu 8.1, ktory sa meni nasledovne:

v

W81 Zmluvné strany sa v silade so zdkonom ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor§ich
predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

Zmluvna cena diela bez naviac prac bez DPH: 621 136,73 EUR
Zmiuvnd cena naviac prac bez DPH: 47 790,69 EUR
Zmluvna cena diela vrdatane naviac prac bez DPH: 668 927,42 EUR
Sadzba DPH 20%: 133 785,48 EUR
Zmluvna cena celkom, viatane DPH: 802 712,90 EUR

slovom. Osemstodvatisic sedemstodvanast 90/100 EUR s DPH

K cene bude uctovand DPH podia platmych pravnych predpisov.

Clanok 3. Zavereéné ustanovenia

Ostatn¢ ustanovenia zmluvy o dielo neupravené tymto dodatkom &. 3 zostavaju v platnosti
v pévodnom zneni.

Tento dodatok ¢. 3 bol vyhotoveny v 6 vyhotoveniach, zhotovitel' dostane dve vyhotovenia,
objednavatel” dostane Styri vyhotovenia.

Tento dodatok €. 3 tvori nedelitel'nu sucast” zmluvy o dielo zo dila

Tento dodatok ¢&. 3 nadobuda platnost’ ditom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ nadobuda nasledujuci den po jeho zverejneni na webovom sidle objednavatel'a.



5. Prilohy k dodatku:
- priloha ¢. 1 Rozpocet naviac prac

Vo Velkej Lomnici, diia 30.11.2018 V Poprade dia:..12.09.2018
Za objednavatel'a: Za zhotovitela:
.................................................. £(...\.
Obec Vel’kia Lomnica ARPROG, akeiova spolocnost’ Poprad
Megr. Peter DUDA Ing. Ivan ONDKO

starosta obce podpredseda predstavenstva



