SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: VelkaLomnica
Stavba: Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: 1€0:
Obec Velka Lomnica I€0 DPH:
Zhotovitel: [efe} 36168335
ARPROG, akciova spolocnost Poprad ICO DPH: SK2020016889
Projektant: I€o:
ICO DPH:
Spracovatel: iI€o:
Ing. Anna Bajzikové ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 47 790,69
Ostatné naklady zo sihrnného listu 0,00
Cena bez DPH 47 790,69
DPH zékladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 47 790,69 9 558,14
Cena s DPH v EUR 57 348,83
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Obec Velka Lomnica ARPROG, akciova spolocnost' poprad
30.11.2018 ) 12 09. 701 :
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

VelkaLomnica

Rozsirenie kapacity predSkolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Obec Velka Lomnica
ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Objekt

1) Naklady z rozpoctov

NP ZoD
2.
3

30.
31.
33.

SO 01 Stavebna €ast’

2, Preklady nad dvere SO 01
3. SO 01 Chybajuice poloZzky a zmeny rozmerov -

vyplne
5. 50 01 Poter, vystuz, félia - podlahy

6. SO 01 Vyrovnavacia nivelacna vrstva a

priplatok za lepenie kobercov
7. 50 01 Podbitie strechy
8. SO 01 Dvere, zarubne interiérové

odstranenie

9. SO 01 Dvere interiérové

11. 50 01 Oplechovanie a zateplenie strechy pri
vstupe

12, SO 01 Statika - vystuze

14. SO 01 Betény
16. SO 01 Ocel'ova konstrukcia

20.1 SO 01 Stavebné a biracie prace
26. SO 01 Sadrokartoén, lepenka ZoD

29, 50 01 Staré a nové schody PVC

30. SO 01 Svetliky s ramom ku zaslenej stene
oznac.ZS
31. SO 01 Snehové lapace a rebriky

33. SO 01 Zateplenie fasady, dvere so zarubiiou

2) Ostatné naklady zo sihrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

47 790,69

47 790,69
592,72
960,00

11 433,90

1222,34
2 563,59
350,28
3 308,50
383,97

2 482,44
1172,84
11 738,62

3 680,10
1861,96
1431,77

1034,21
1 456,80
2 116,65

0,00

47 790,69

Ing. Anna Bajzikova

Cena s DPH [EUR]

57 348,83

57 348,83
711,26
1152,00

13 720,68

1 466,81
3 076,31
420,34
3 970,20
460,76

2978,93
1 407,41
14 086,34

4416,12
2 234,35
1718,12

1 241,05
1748,16
2 539,98

0,00

57 348,83



Stavba:
Objekt:
Cast’;
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolskeho zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A

SO 01 Stavebna Cast' A
2. - 2, Preklady nad dvere SO 01

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolonost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpottu

Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

‘Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 592,72
v EUR
Spracovatel’
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
I€0:
ICO DPH:
1I€o: 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
ICo:
ICO DPH:
1ICO:
ICO DPH:
592,72
0,00
592,72
0,00
118,54
711,26
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsfrenie kapacity pred$kolského zariadenia v obci Velka Lomnica

St Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast' A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast' A

Cast 2. - 2. Preklady nad dvere SO 01

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY HSV
D4 - 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

592,72
592,72

592,72

0,00

592,72



ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavba: Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast' A

Cast”: 2. - 2. Preklady nad dvere SO 01

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:

Zhotovitel: ARPROG, akciova spotocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 592,72
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 592,72

D4 - 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE . 592,72

13| K 131712-1101 Mentaz prefabrik. prekladov pre svetlost otvoru - 31,000 458 141,98
| do 105 cm | | | i

14 | M 593219255 Preklad nenosny Ytong 120 x 25 x 15 kus 31,000 14,54 450,74
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast”: 3. - 3. S0 01 Chybajuce polozky a zmeny rozmerov - vyplne
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: ICo:
Obec Velka Lomnica ICO DPH:
Zhotovitel: I€o: 36168335
ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad ICODPH:  SK2020016889
Projektant: I€0:
ICO DPH:
Spracovatel: IC0:
Ing. Anna Bajzikova 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 960,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 960,00
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 960,00 192,00
Cena s DPH v  EUR 1152,00
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peliatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Rl Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna &ast' A

Cast’: 3. - 3. S0 01 Chybajuce polozky a zmeny rozmerov - vyplne

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:

Zhotovitel; ARPROG, akciové spoloCnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D8 - PRACE A DODAVKY PSV

D18 - 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkom [EUR]

960,00
960,00
960,00

0,00

960,00



ROZPOCET

Roziirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

PRI Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A

Cast: 3. - 3. SO 01 Chybajuce poloZky a zmeny rozmerov - vyplne

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:

Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 960,00
D8 - PRACE A DODAVKY PSV 960,00

D18 - 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 960,00
1201 M 611430070pc Okno plastove 1200x600 mm kus 12,000 80,00 960,00
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Stavba:
Objekt:
Cast’:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast' A

SO 01 Stavebna cast’ A

5. - 5. SO 01 Poter, vystuz, folia - podlahy

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spoloénost Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 11 433,90
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel’
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
I€o:
ICO DPH:;
ICO: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
1Co:
iCO DPH:
I€o:
ICO DPH:
11 433,90
0,00
11 433,90
0,00
2286,78
13 720,68
Peciatka
PecCiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

RRAR e Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A

Cast: 5. - 5. SO 01 Poter, vystuz, félia - podlahy
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D1 - PRACE A DODAVKY HSV
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

11 433,90

11 433,90

11 174,46
259,44

0,00

11 433,90



ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast’: 5. - 5. SO 01 Poter, vystuz, félia - podlahy
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velkd Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
skl —
Naklady z rozpoctu 11 433,90
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 11 433,90
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 11 174,46
Vystuz mazanin z betonov {z kameniva) a z
1 K 631362021 lahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov t 1,444 1 293,60 1 867,96
typu KARI

Cementovy poter zo suchej poterovej zmesi P 413,990 21,47 8 888,37

z i K _632455612 \Baumit, 20 Mpa, hr. 50 mm | |

3| K 632001011 Zhotqveme separacnej folie v podlahovych i 413.990 0,13 53,82
| vrstvach z PE i |

4 | M 5858151020 Separacnd folia m2 455,389 0,80 364,31
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 259,44

66 K 99801-1002 II_Jnresaun hmét pre budovy murované vysky do 12 " 44,424 5.84 259,44
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavhe: Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast’: 6.. - 6. SO 01 Vyrovnavacia nivelaéna vrstva a priplatok za lepenie
kohercov
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: 1ICO:
Obec Velka Lomnica ICO DPH:
Zhotovitel: ICo: 36168335
ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad ICO DPH:  SK2020016889
Projektant: ICO:
1CO DPH:
Spracovatel: 1ICO:
Ing. Anna Bajzikova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 1222,34
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1222,34
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 1222,34 244,47
Cena s DPH v  EUR 1 466,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

G Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’' A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast’
kobercov
Miesto:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost Poprad
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PSV - Prace a dodavky PSV
776 - Podlahy povlakové

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

6.. - 6. SO 01 Vyrovnavacia nivela¢na vrstva a priplatok za lepenie

Datum:

Projektant:
Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

1222,34

833,21

831,05
2,16

389,13
389,13

0,00

1222,34



Stavba:
Objekt:
Cast’:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

SO 01 Stavebna Cast’ A

ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A

6.. - 6. SO 01 Vyrovnavacia nivelacna vrstva a priplatok za lepenie

kobercov

Obec Velka Lomnica
ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
6- Upravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 632477005

D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2 K 99801-1002

Popis

Nivelaéna stierka podlahova hribky 3 mm

Presun hmot pre budovy murované vysky do 12

PSV - Prace a dodavky PSV

776 - Podlahy povlakové _
Lepenie textilnych podléh - kobercov - rozdiel

1321 K 776572410pc

|ceny

Strana 14 z 53

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MJ  Mnozstvo

m2 80,450
0,370
m2 397,070

Ing. Anna Bajzikova

J.cena [EUR]

10,33

0,98

Cena celkom [EUR]
1222,34

833,21

831,05
831,05

2,16
2,16

389,13
389,13
389,13



Stavba:
Objekt:
Cast’:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozdirenie kapacity predskolskéha zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebnéa Cast’ A

SO 01 Stavebna Cast' A
7. - 7. SO 01 Podbitie strechy

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolognost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 2 563,59
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitel

Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1ICO:
ICO DPH:
ICO: 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
I¢o:
ICO DPH:
1I€0:
1CO DPH:
2 563,59
0,00
2 563,59
0,00
512,72
3076,31
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Ataba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A

Cast’; 7. - 7. SO 01 Podbitie strechy

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Konstrukcie stolarske
783 - Natery

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

2 563,59

2 563,59

1737,58
826,01

0,00

2 563,59



ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Saxba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast: 7. - 7. 50 01 Podbitie strechy
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velkd Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y z rozp 2 563,59
PSV - Prace a dodavky PSV 2 563,59
766 - Konstrukcie stolarske 1737,58
[Montaz oblozenia podhladov rovnych
1 K 766421212 palubovkami na pero a drazku z makkého dreva, m2 70,805 8,12 574,94
| | 5. do 80 mm _ _
2 M 6119200021 Tatransky profil smrek hr.15 mm |. trieda m2 73,637 9,70 714,28
3 K 766427112 Montaz oblozenia podhladov, podkladovy rost m 88,000 4,39 386,32

i § dosk g ietané ' '
Neopracované dosky a fosne neomietané smrek m3 0,241 200,20 48,25

4 M 6051017000 ,
| akost’|
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v | [
s 1
| & [ Asas objektoch vysky nad 6 do 12 m A 17,230 060 SR
783 - Natery 826,01
Na , e ——
6 K 783651101 aterySrolarkyehgropkoy efoxidoye m2 73,637 3,78 278,35
i napustenim | |
7 K 783651002 Natery stalarskych vyrobkov epoxidove m2 73,637 6,39 470,54
| ‘jednonasobné 1x s emailovanim
b : kong 5 T .
8 K 783782203 Natery tesarskych konstrukcii povrchova il 24,640 3,13 7712

impregnécia Bochemitom QB
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stayba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast A
Cast’: 8. - 8. SO 01 Dvere, zarubne interiérové odstranenie
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavatel: i¢o:
Obec Velka Lomnica 1CO DPH:
Zhotovitel: 1€O: 36168335
ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad ICODPH:  5K2020016889
Projektant: 1ICo:
1CO DPH:
Spracovatel: iI€o:
Ing. Anna Bajzikova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 350,28
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 350,28
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
zZnizena 20,00% z 350,28 70,06
Cena s DPH v EUR 420,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 18 z 53



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity pred$kolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Rl Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna ¢ast' A
Cast’: 8. - 8. SO 01 Dvere, zarubne interiérové odstranenie
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 350,28

D1 - PRACE A DODAVKY HSV 350,28

D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 350,28

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 350,28
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ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Rlaovboa Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast”: 8. - 8. 50 01 Dvere, zarubne interiérové odstranenie
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
Y PO 350,28
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 350,28
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 350,28
51| K 96806-1125 ;’y:;seme alebo zavesenie drev. kridiel dvier do & 12,000 0,42 5,04
I T T V . n ] RIS A
52 K 96806-1126 yvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier kus 3,000 0,53 1.59
| [ nad 2 m2 | |
56 | K 96806-2455 Vyburanie drevenych dverovych zarubni do 2 m2 m2 15,838 10,42 165,03
T T 0 ] - h - ra ¥ g2
57 K |96806-2456 ;yzburame drevenych dverovych zarubni nad 2 o 10,895 6,94 75.61
60 K 97908-1111 Eﬂvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 2,124 9,20 19,54
61| K l97908-1121 O!dvvo'z sute a vyburanych hmét na skladku kazdy 21,240 0,30 6,37
| | dalsi 1 km
62 K 97908-2111 Vnuﬂtrostavemskova doprava sute a vyburanych 2,124 6,62 14,06
| hmot do 10 m i _
63 K 97908-8212 Nakladanie sute a vyburanych hmét t 2,124 3,28 6,97
64 K 97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na . 2124 26,40 56,07

vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad
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Stavba:
Objekt:
Cast’
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A
SO 01 Stavebna Cast’ A

9. -9, SO 01 Dvere interiérové

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 3 308,50
v  EUR
Spracovatel’
Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitel

Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
ICO:
iICO DPH:
1I€o: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
I€o:
ICO DPH:
1€O:
IO DPH:
3 308,50
0,00
3 308,50
0,00
661,70
3970,20
Peciatka
Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Skavbas Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A

Cast’: 9.-9. SO 01 Dvere interiérové

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spoloCnost’ Poprad Spracovatel:

Kdd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D8 - PRACE A DODAVKY PSV
D17 - 766 - Konstrukcie stolarske

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

3 308,50
3 308,50

3 308,50

0,00

3 308,50



ROZPOCET

Rozdirenie kapacity predékolského zariadenia v obci Velka Lomnica

ShRvhas Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast’; 9.-9. SO 01 Dvere interiérové
Miesto:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad
PC Typ Kod Popis MJ
Naklady z rozpoctu

D8 - PRACE A DODAVKY PSV

D17 - 766 - Konstrukcie stolarske

110 K 76665-4141 D+M dveri vr. oblozkovej zarubne kus
111 K _76665—4221 D+M dverovej steny 2,98x2,05 m kus
M1 K (76665-4141.1 D+M dveri vr. oblozkovej zarubne 2x700/1970 kus

D5-poziarny uzaver
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Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MnoZstvo

11,000
2,000

1,000

Ing. Anna Bajzikova

J.cena [EUR]

120,00
360,00

1268,50

Cena celkom [EUR]
3 308,50

3 308,50

3 308,50
1320,00
720,00

1.268,50



Stavba:
Objekt:
Cast’:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

SO 01 Stavebna cast' A

11. - 11. SO 01 Oplechovanie a zateplenie strechy pri vstupe

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolo¢nost' Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 383,97
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1ICO:
1€O DPH:
iI€o:; 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
I€o:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
383,97
0,00
383,97
0,00
76,79
460,76
Peliatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

atavba; Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’' A
Cast’: 11. - 11. SO 01 Oplechovanie a zateplenie strechy pri vstupe
Miesto: Datum:
Cbjednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
Kdd - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 383,97
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 116,90
D6 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 115,68
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1,22
D8 - PRACE A DODAVKY PSV 267,07
D10 - 713 - Izolacie tepelné 50,04
D14 - 762 - Konstrukcie tesarske 21,04
D15 - 764 - Konstrukcie klampiarske 195,99
2) Ostatné naklady 0,00
Celkoveé naklady za stavbu 1) + 2) 383,97
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ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

objektoch vysky do 12 m
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Stavba: . : i
L Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast 11. - 11. SO 01 Oplechovanie a zateplenie strechy pri vstupe
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢
ady z rozpoctu 383,97
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 116,90
D6 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 115,68
35 K 62599-1201 Zatepl. \fonk. stien omietka such. zmesi a - 6,000 19,28 115,68
polystyrén hr. 20 mm
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE _ 1,22
66 K 99801-1002 Presun hmot pre budovy murované vysky do 12 0,209 5,84 122
D8 - PRACE A DODAVKY PSV 267,07
D10 - 713 - Izolacie tepelné 50,04
1 K 1713111134 ylj:ztuaz tepelnej izolacie stropov mineralnou - 4,000 4,02 16,08
2 M 6313670544 Minerdina vina hrabka 50 mm m2 4,080 8,20 33,46
28| K leoa71-3102 Prrfrsun hmét pre izolacie tepelné v objektoch 0,021 24.01 0,50
vysky do 12 m
D14 - 762 - Konstrukcie tesarske 21,04
87 K 76234-2203 qutaz latovania striech, rozpatie 22 az 36 cm, -t 4,000 3,07 12,28
vratane vyrez. otvor. do 0,25 m2
89 M 605337130 Hranoléek pre lat'ovanie strechy vr. ndteru m3 0,016 432,00 6,91
94 K 76239-5000.1 Spt?]ovaFle a ochra-nne prostriedky k montazi . 0,016 24,35 0,39
L ‘ latovanie zateplenia |
95 K 99876-2102 Pftfsun hmot pre tesarske konstr. v objektoch 0,038 38,48 1,46
vysky do 12 m
D15 - 764 - Konstrukcie klampiarske 195,99
o : h i
3 K 764313201pc Krytiny ladk:? ‘ [')oplastov.ane 9 plechu, 'Ztabul 4,000 48,62 194,48
, sklon do 30° vratane spojovacich prostriedkov
104 K 99876-4102 Presun hmot pre klampiarske konstr. v ¥ 0,034 44,52 1,51



Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A

SO 01 Stavebna cast' A
12. - 12. SO 01 Statika - vystuze

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spoloCnost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 2 482,44
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitel’

Pediatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
I¢0:
ICO DPH:
iICo: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
I€O:
ICO DPH:
ICo:
ICO DPH:
2 482,44
0,00
2 482,44
0,00
496,49
2978,93
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Bl Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: SO 0t Stavebna Cast’ A

Cast: 12. - 12. SO 01 Statika - vystuZe

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad Spracovatel;

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D1 - PRACE A DODAVKY HSV
D5 - 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

2 482,44

2 482,44

2 469,00
13,44

0,00

2 482,44



ROZPOCET

SR Rozdirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
’ Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast' A
Cast’: 12. - 12. SO 01 Statika - vystuze
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
pe Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 482,44
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 2 482,44
D5 - 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 2 469,00
191 K 41736-1821 Vystuz stuzujucich pasov, vencov BSt 500 & 2,263 1091,03 2 469,00
(10505) i
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 13,44
66 K 99801-1002 Presun hmét pre budovy murované vysky do 12 2,301 5.84 13,44
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Stavba:
Objekt:
Cast”:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

SO 01 Stavebna Cast’' A
14 - 14. SO 01 Betony

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad

Projektant;

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 1172,84
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Pediatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1ICo:
ICO DPH:
1I¢o: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
1ICo:
ICO DPH:
ICo:
ICO DPH:
1172,84
0,00
1172,84
0,00
234,57
1 407,41
Peciatka
Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavba: Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A

Cast’: 14 - 14. SO 01 Betoény

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciové spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D1 - PRACE A DODAVKY HSV
D5 - 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

1172,84

1172,84

1 007,31
165,53

0,00

1172,84



ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

i Naviac prace - S0 01 Stavebna éast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast’: 14 - 14, SO 01 Betony
Miesto: Datum:
Objednavatel: Cbec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 172,84
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 1172,84
D5 - 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE _ 1007,31
16| K 41732-1414 Betdn stuzujucich pasov a vencov zelezovy tr. m3 12,340 81,63 1007,31
C25/30
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 165,53
66 K 99801-1002 rF;r»'esun hmot pre budovy murované vysky do 12 " 28,345 5,84 165,53
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Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - 50 01 Stavebna cast’' A

SO 01 Stavebna cast’ A
16. - 16. SO 01 Ocelova konstrukcia

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolognost' Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 11738,62
v EUR
Spracovatel
Peciatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1€O:
iICO DPH:
iIco: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
I€o:
ICO DPH:
ICO:
I¢0O DPH:
11 738,62
0,00
11 738,62
0,00
2 347,72
14 086,34
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predikolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Sk Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast' A

Objekt: SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Cast’ 16. - 16. SO 01 Ocelova konstrukcia

Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

D8 - PRACE A DODAVKY PSV
D18 - 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
783 - Natery

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

11 738,62

11 738,62
8 763,71
2 974,91

0,00

11 738,62



Stavba:

Objekt:

Cast’:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

SO 01 Stavebna cast' A

16. - 16. SO 01 Ocelova konstrukcia

Obec Velka Lomnica
ARPROG, akciova spolo€nost’ Poprad

Popis

Naklady z rozpoctu

126

127

129

128

1

2

D8 - PRACE A DODAVKY PSV

D18 - 767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

K 76799-5107
M 553 000010
K 76799-5107pc

K 99876-7102
783 - Natery
K 1783125130

K 783125730

Montaz atypickych stavebnych doplnk.
konstrukcii do 500 kg

Ocelové konstrukcie - krov UPE 200 zvarene do |

krabicky
Kotvenie krovu dodavka a montaz platniciek

Presun hmat pre kovové stav. doplnk. konstr. v
objektoch vysky do 12 m

Natery ocel.konstr. syntetické lahkych C alebo
velmi lahkych CC dvojnasobné - 70um

Natery ocel.konstr. syntetické lahkych C alebo
velmi lahkych CC zakladné - 35um

mJ

kg
kg

ks

m2

m2
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

4 688,930
4 688,930
170,000

4,689

607,124

607,124

Ing. Anna Bajzikova

J.cena [EUR]

0,72
0,98

3,80

31,25

Cena celkom [EUR]
11 738,62

11 738,62
8 763,71
3 376,03

4 595,15
646,00

146,53

2 974,91

2 094,58

880,33



Stavba:
Objekt:
Cast:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

SO 01 Stavebna cast' A
20.1 - 20.1 SO 01 Stavebné a buracie prace

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady
Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 3 680,10
v EUR
Spracovatel'
PeCiatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1I€o:
ICO DPH:
I¢o: 36168335
ICODPH:  SK2020016889
1I€o:
ICO DPH:
ICO:
ICO DPH:
3 680,10
0,00
3 680,10
0,00
736,02
4416,12
Pediatka
Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity pred$kolského zariadenia v obci Velka Lomnica

~tavha: Naviac prace - SO 01 Stavebna ast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast: 20.1 - 20.1 SO 01 Stavebné a buracie prace
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel; ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
Kod - Popis Cena cetkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 3 680,10
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 3 432,90
D2 - 1 - ZEMNE PRACE 618,03
D4 - 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 267,97
D6 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 125,49
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 2421.41
PSV - Prace a dodavky PSV 247,20
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 153,20
725 - Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,00
731 - Ustredné kdrenie - kotolne 94,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 3 680,10
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ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predikolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Savhai Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast: 20.1 - 20.1 SO 01 Stavebné a buracie prace
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  Mnoistvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 3 680,10
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 3 432,90
D2 - 1 - ZEMNE PRACE 618,03
1 K 12090-1101 Blranie muriva tehlového na maltu vapennu m3 14,175 43,60 618,03
D4 - 3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE _ 267,97
19 K 31027-8841 Zamurovanie otvorov tvarnicami v murive m3 1,773 151,14 267,97
D6 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 7 125,49
34 K |62525-6111 Zateplovaci systém .Styrgdur hr. 60 mm bez - 5,050 24.85 125,49
povrch.tenkovrstvej omietky |
D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE _ 2 421,41

Buranie parapetov z beténu prostého

1 . K 1962042321 nadzakladného, -2,20000¢ m3 1,117 64,63 72,19
Vyburanie drevenych stien plnych, zasklenych
. 2 “ K ‘968(}62745 alebo vykladnych, 0,02400t - m2 4,620 1,70- 7,85
51 K 96806-1125 ;'yr\rfzseme alebo zavesenie drev. kridiel dvier do kus 13,000 0,42 5,46
) T T T ry T 5 k Y - T T T
52 K 96806-1126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier kus 2,000 0,53 1,06
| | ‘nad 2 m2 . | .
14 K 96806-2455 VybUranie drevenych dverovych zarubni do 2 m2 m2 19,955 10,42 207,93
57 K |96806-2456 ;yzburame drevenych dverovych zarubni nad 2 oo 24,297 6,94 168,62
60 K 97908-1111 ﬁivoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 " 39,962 9,20 367,65
61 K 97908-1121 O,dv'c?z sute a vyburanych hmot na skladku kazdy y 399,620 0,30 119,89
| | daldi 1 km - _ !
62 K 97908-2111 VnL[trostavenlskova doprava sute a vyburanych " 39,962 6,62 264,55
| 'hmét do 10 m |
63 K 97908-8212 Nakladanie sute a vyburanych hmét t 39,962 3,28 131,08
Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na [ [ ) '
- ) ) ; 26,4 5
a4 | t (R vymedzenych skladkach "0"-ostatny odpad t | 39’%2. 6 0‘ 1000
A s ik
66 K 99801-1002 ::esun hmét pre budovy murovaneé vysky do 12 ; 3,447 5,84 20,13
PSV - Prace a dodavky PSV 247,20
721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 153,20
4 K |721242116pc Lapac stresnych splavenin - stavebna dprava ks 4,000 38,30 153,20
725 - Idravotechnika - zariad'ovacie predmety 0,00
731 - Ustredné kurenie - kotolne 94,00
Demontaz pretlakového poistného
10 | K 731321817pc1 zariad. (expanzna nadoba) zo strechy budovy, - ks 1,000 94,00 94,00
0,31338t
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Stavba:
Objekt:
Cast’:
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica
Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A

SO 01 Stavebna Cast' A
26. - 26. SO 01 Sadrokartén, lepenka ZoD

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZniZena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

20,00% z 0,00
20,00% z 1861,9
v EUR
Spracovatel
Peliatka Datum a podpis:
Zhotovitel
Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
1I€o:
ICO DPH:
ICO: 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
1I€O:
ICO DPH:
1CO:
1CO DPH:
1 861,96
0,00
1 861,96
0,00
372,39
2 234,35
Peciatka
Pecliatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predikolského zariadenia v obci Velka Lomnica

~avhat Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna cast' A

Cast’: 26. - 26. SO 01 Sadrokartén, lepenka ZoD
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
763 - Konstrukcie - drevostavby
783 - Natery

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

1861,96

1 861,96
180,70
1618,04
63,22

0,00

1861,96



Stavba:

Objekt:

Cast’;

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predikolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast' A

SO 01 Stavebna cast’ A

26. - 26. SO 01 Sadrokartoén, lepenka ZoD

Obec Velka Lomnica
ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad

Popis

Naklady z rozpoctu

1

2

3

4

5

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vlhkosti

K 711131101
M 6283221000

K 1998711202

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

|vodorovna AIP na sucho

Asfaltovany pds pre spodné vrstvy
hydroizolacnych systémov HYDROBIT V 60 § 35

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch
vysky nad 6 do 12 m

763 - Konstrukcie - drevostavby

K 763138314pc

K 763147111pc
K 763147112pc
K 998763201

783 - Natery

K 783894612

Podhlad RIGIPS RF 1x15, upevnenie na

‘zévesoch, poziar. odolnost’ 45 minat

Kapotaz rur UK sadrokartonom RIGIPS, doska RB
12,5 mm
Stena docasna, sadrokarténova doska RF 15,0

mm, s podkladnym ro$tom, poziarna odolnost’
45 minat

Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky

do12m

Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou
SADAKRINOM bielym pre nater sadrokartén.
stropov a stien 2x

MJ

m2

m2

m2

m2

%

m2
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Ing. Anna Bajzikova

Mnozstvo  J.cena [EUR]

28,350
32,603

1,760

16,254

2,132
25,254

15,484

27,366

2,84

2,93

2,65

40,16

26,34

33,24

4,50

2,31

Cena celkom [EUR]
1861,96

1 861,96
180,70
80,51

95,53

4,66

1618,04
652,76

56,16
839,44
69,68

63,22

63,22



KRYCi LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavhis Naviac prace - SO 01 Stavebna cast A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A

Cast’: 29. - 29. SO 01 Staré a nové schody PVC
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:
ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:
Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% z 0,00

znizena 20,00% z 1431,77
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
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KS:
Datum:
I€o:
ICO DPH:
1ICO: 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
1ICo:
IO DPH:
1I¢0:
1CO DPH:
1.431,77
0,00
1431,77
0,00
286,35
1718,12
Pediatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozdirenie kapacity pred$kolského zariadenia v obci Velka Lomnica

SSaha: Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A

Cast’: 29. - 29. SO 01 Staré a nové schody PVC
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
775 - Podlahy vlysové a parketoveé

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

1431,77
1431,77

0,00

1431,77



ROZPOCET

Rozdirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

vba: . . g
Savba Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast' A
Cast’: 29. - 29. SO 01 Staré a nové schody PVC
Miesto: Datum:
Objednavatel; Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad Spracovatel: ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 1431,77
775 - Podlahy vlysové a parketove 1431,77
1 K 77620-0830 Strojné brusenie podkladu pred pokiadkou m2 29,739 1,33 39,55
‘ |Lepenie podtahovin gumenych na schod. '
2 K 77621-0110 stupnice rovné a podstupnice vr.dodania m 47,470 4,74 225,01
|lepidiel
Lepenie podlahovin gumenych na schod.
130 K 77621-0200 stupnice rovné a podstupnice vr.dodania m2 6,500 5,30 34,45
| lepidiel .
1 K 77629-0020 Montvaz kovovej hrany na schodistovych o 47,470 120 56,96
| stupnoch { i |
Profi — : ;
4 M 283 105302 zr;{: schodistovy, lestend ocel’ / elox alu @ Bl 18,000 21.72 390,96
' Uprava podkladu nivelizaénou hmotou na !
5 | K [Feade010 schodi§tovych stupfioch / NOVE SCHODY 2 11720, 10:53 =50
6 K 77649-1113 Lepenie plastovej listy soklovej rezanej /

priemer 0,25¢cm m 43,400 5,98 259,53
i 4 |

Vyspravenie stupfov rychloschnicou
7 K 77655-1000 vyspravovacou hmotou s dodanim materialu - m2 3,920 2,52 9,88
|podstupnice / NOVE SCHODY
Podlahovina z PYC / Akcent Classic 40 farba
131 M 284 1A0601 red 5719005 - dodanie materialu na plochu, m2 44,649 6,40 285,75
\prierez a do soklov
Presun hmot pre podlahy poviakové v objektoch

134 K 99877-6102 siBlyde m

0,716 12,03 8,61
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Dy Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast’ A
Cast’; 30. - 30. SO 01 Svetliky s ramom ku zaslenej stene oznaé.ZS
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednéavatel: ICo:
Obec Velka Lomnica ICO DPH:
Zhotovitel: 1€o: 36168335
ARPROG, akciova spolo€nost’ Poprad ICODPH:  SK2020016889
Projektant: iCo:
1CO DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Anna Bajzikova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 1 034,21
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 1 034,21
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 1 034,21 206,84
Cena s DPH v EUR 1 241,05
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ‘Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Aavka; Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna cast' A
Cast: 30. - 30. SO 01 Svetliky s ramom ku zaslenej stene oznaé.Z$
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
Kod - Popis Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 1 034,21

PSV - Prace a dodavky PSV 1 034,21

766 - Konstrukcie stolarske 1034,21

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1 034,21
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ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Blann; Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A
Cast’: 30. - 30. SO 01 Svetliky s rémom ku zaslenej stene oznac.ZS
Miesto: Datum:
Objednavatet: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 034,21
PSV - Prace a dodavky PSV 1 034,21
766 - Konstrukcie stolarske 1034,21
Montaz svetlika (ZS
1 K .7661241pc1 2050+550mm)*(1040+900+1040) . ks - 4,000 36,90 147,60
2 M 61183015%90pct Svetlik nad ZS ks 4,000 219,60 878,40
3| K 998765202 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v % 10,260 0,80 8,21

objektoch vysky nad 6 do 12 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predikolského zariadenia v obci Velka Lomnica

akavba: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna cast’ A

Cast’: 31. - 31. SO 01 Snehové lapace a rebriky
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Obec Velka Lomnica

Zhotovitel:

ARPROG, akciova spolo€nost’ Poprad

Projektant:

Spracovatel:
Ing. Anna Bajzikova

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis:

20,00%
20,00%

Peciatka

Peciatka

EUR

0,00

1 456,80

Spracovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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KS:
Datum;
ICo:
ICO DPH:
I€o: 36168335
ICO DPH:  SK2020016889
1¢o:
1ICO DPH:
1€o:
I1CO DPH:
1 456,80
0,00
1 456,80
0,00
291,36
1748,16
Peciatka
Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

. Naviac prace - SO 01 Stavebna ¢ast’ A

Objekt: SO 01 Stavebna cast' A

Cast: 31. - 31. SO 01 Snehové lapace a rebriky
Miesto: Datum:
Objednévatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukcie klampiarske

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. Anna Bajzikova

Cena celkom [EUR]

1 456,80
1 456,80

1 456,80

0,00

1 456,80



ROZPOCET

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Havb! Naviac prace - SO 01 Stavebna Cast’ A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast' A
Cast” 31. - 31. SO 01 Snehové lapace a rebriky
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova
PE Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
. = .
Naklady z rozpoctu 1 456,80
PSV - Prace a dodavky PSV 1 456,80
764 - Konstrukcie klampiarske 1 456,80
1 K l764348411pc Snehové lapace - haky ks 460,000 2,58 1 186,80
2 K 764348411pci Snehové rebriky m 9,000 30,00 270,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stayha: Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: S0 01 Stavebna Cast’ A
Cast’: 33. - 33. SO 01 Zateplenie fasady, dvere so zarubrou
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednévatel: I¢o:
Obec Velka Lomnica ICO DPH:
Zhotovitel: 1ICo: 36168335
ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad ICODPH:  SK2020016889
Projektant; 1€0:
1CO DPH:
Spracovatel: 1ICO:
Ing. Anna Bajzikova ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 2 116,65
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2 116,65
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 2 116,65 423,33
Cena s DPH v EUR 2 539,98
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peliatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

Stavte Naviac prace - SO 01 Stavebna cast’ A

Objekt: 50 01 Stavebna cast’ A

Cast'”: 33. - 33. SO 01 Zateplenie fasady, dvere so zarubiiou

Miesto: Datum:

Objednavatel: Obec Velka Lomnica Projektant:

Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost’ Poprad Spracovatel: Ing. Anna Bajzikova

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY HSV

D6 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkomn [EUR]

2 116,65

2 116,65
2 110,04
6,61

0,00

2 116,65



ROZPOCET

Sirka 900 mm+ zaloZenie

D7 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

66 | K 199801-1002 Presun hmot pre budovy murované vysky do 12

. Naviac prace - SO 01 Stavebna cast' A
Objekt: SO 01 Stavebna Cast A
Cast’: 33. - 33. SO 01 Zateplenie fasady,
Miesto:
Objednavatel: Obec Velka Lomnica
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
PC Typ Kod Popis MJ
Naklady z rozpoctu
D1 - PRACE A DODAVKY HSV
D6 - 6 - UPRAVY F'OVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
36 | K |62599-1207 Zatepl. \fonk. stien omietka such. zmesi a 50
| polystyren hr.150 mm
] K 1642942111 Qsademe ocelovej dverovej zarubne alebo ks
| \ramu, plochy otvoru do 2,5 m2
2 M 5533194600 Zdrubna ocelovd CgU 90x197x10cm L ks
3 M 6116201500pc Dvere vnutorné jednokridlové, povrch folia, i
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Rozsirenie kapacity predskolského zariadenia v obci Velka Lomnica

dvere so zarubnou

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo

71,975

1,000
1,000
1,000

1,131

Ing. Anna Bajzikova

J.cena [EUR]

27,20

40,03

23,28
89,01

Cena celkom [EUR]
2 116,65

2 116,65
2 110,04
1957,72

40,03
23,28

89,01

6,61
6,61



