
Nové okná celkom 177 ks
Repas povôdoných okien celkom 18 ks
Repas kovových okien 13 ks

Realizácia 18 mesiacov
September Október November December

Stavebné práce 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prevzatie staveniska x
Zameranie x x x x x
Odsúhlasenie detailov (investor, KPÚ) x x x x x x
Príprava materiálu (dielňa) x x x x x x x x
Výroba I.etapa - nové okná 7 ks x x x

Január Február Marec Apríl Máj Jún
Stavebné práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Príprava materiálu (dielňa) x x x x x x x
Výroba I.etapa - nové okná 8 ks x x
Montáž I.etapy
Výroba II.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž II.etapy
Výroba III.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž III.etapy
Výroba IV.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž IV.etapy
Výroba V.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž V.etapy
Výroba VI.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž VI.etapy
Výroba VII.etapa - nové okná 15 ks x x x x
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Júl August September Október November December
Stavebné práce 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Repas okien 18 ks x x x x
Repas kovových okien 13 ks x x x x
Výroba VII.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž VII.etapy
Výroba VIII.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž VIII.etapy
Výroba IX.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Montáž IX.etapy
Výroba X.etapa - nové okná 15 ks x x x x
Výroba XI.etapa - nové okná 5 ks x x x

Január Február Marec
Stavebné práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Výroba XI.etapa - nové okná 7 ks x x
Montáž X.etapy
Montáž XI.etapy
Ukončenie - odovzdanie diela x
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