
21 druhov špaletových okien celkom 300 ks

Realizácia 24 mesiacov
September Október November December

Stavebné práce 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prevzatie staveniska x
Zameranie x x x x x
Odsúhlasenie detailov (investor, KPÚ) x x x x x x
Príprava materiálu (dielňa) x x x x x x x x

Január  Február  Marec Apríl Máj Jún
Stavebné práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Výroba I.etapa - 15 ks x x x x
Montáž I.etapy
Výroba II.etapa - 15 ks x x x x
Montáž II.etapy
Výroba III.etapa - 15 ks x x x x
Montáž III.etapy
Výroba IV.etapa - 15 ks x x x x
Montáž IV.etapy
Výroba V.etapa - 15 ks x x x x
Montáž V.etapy
Výroba VI.etapa - 15 ks x x x x

Júl August September Október November December
Stavebné práce 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Montáž V.etapy
Montáž VI.etapy
Výroba VII.etapa - 15 ks x x x x

Montáž VII.etapy
Výroba VIII.etapa - 15 ks x x x x

Júl August September Október November December

Stavebné práce 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Montáž VIII.etapy
Výroba IX.etapa - 15 ks x x x x

Montáž IX.etapy
Výroba X.etapa - 15 ks x x x x

Montáž X.etapy
Výroba XI.etapa - 15 ks x x x x

Montáž XI.etapy
Výroba XII.etapa - 15 ks x x x x
Výroba XIII.etapa - 15 ks x x x x

Január  Február  Marec Apríl Máj Jún
Stavebné práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Montáž XII.etapy
Montáž XIII.etapy
Výroba XIV.etapa - 15 ks x x x x
Montáž XIV.etapy
Výroba XV.etapa - 15 ks x x x x
Montáž XV.etapy
Výroba XVI.etapa - 15 ks x x x x
Montáž XVI.etapy
Výroba XVII.etapa - 15 ks x x x x
Výroba XVIII.etapa - 15 ks x x x x
Výroba IXX.etapa - 15 ks x x x x
Výroba XX.etapa - 7 ks x x
Montáž XVII.etapy

Júl August September
Stavebné práce 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Výroba XX.etapa - 8 ks x x
Montáž XVII.etapy

Júl August September Október
Stavebné práce 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Montáž XVIII.etapy
Montáž IXX.etapy
Montáž XX.etapy
Ukončenie - odovzdanie diela 27.10.2021 x
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Legenda:

x x x x

Zelená farba predstavuje montáž okien.

Žltá farba s krížikmi predstavuje prevzatie staveniska, zameranie stav.otvorov, proces 

výroby okna od jeho schválenia, prípravy materiálu až po finálny výrobok pripravený na 

dodanie a následne namontovanie a celkové ukončenie diela.

DREVOPROGRES PLUS, s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava, IČO: 44278829


