Dodatok ¢.6
k ZoD ¢. 6051/2011

1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nézov: OBEC HORNE HAMRE

Kontaktné miesto: Obecny trad, Horné Hamre ¢. 45, 966 71 Horné Hamre
1CO: 00320641

DIC: 2021111400

V zastupeni: Ing. Milan Mokry, starosta obce

Elektronicka posta: hhamre@stonline.sk

Internetova adresa: www.horne-hamre.sk

Bankové spojenie: Dexia a.s.

Cislo Gétu: IBAN SK58 5600 0000 0014 1242 7005

1.2 Zhotovitel’:

Nazov: SimKor s.r.0.

Sidlo: Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica :
V zastipeni: Ing. Milan Korgo - konatel’, Milog Simek - konatel
ICO: 36 014 354

IC DPH : SK2020066180

Elektronicka posta: simkor@simkor.sk

Internetova adresa: www.simkor.sk

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gétu : SK 60 0200 0000 0018 1129 3059

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sidu v B. Bystrici odd. Sro, v1.&. 3980/S

11.
Predmet dodatku

1. S ohladom na moznost financovanie diela vyluéne po etapach sa zmluvné strany dohodli na
zmene a doplneni zmluvy o dielo v &asti I1I. Cas plnenia nasledovne :
a. Odsek 3.1 znie : ,, 3.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat' po jednotlivych ucelenych
samostatne odovzddavanych castiach (etapdach) v nasledovnych terminoch :
e . etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 1 — 1. ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizdcie 1. etapy : 10.10.2011
o Termin ukoncenia 1. etapy : 31.12,.2011

e 2. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 1 — 2.ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizacie 2. etapy : 10.04.2012
o Termin ukoncenia 2. etapy : 30.06.2012

e 3. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢ | — 3. ETAPA k tejto zmluve

s terminom zacatia realizdacie 3. etapy : 02.07.2018
o Termin ukoncenia 3. etapy : 30.11.2018
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* 4. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 1 — 4.ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizdcie 4. etapy : 05.08.2019
e Termin ukoncenia 4. etapy : 29.11.2019

* 5. etapa diela v rozsahu popisanom v prilohe ¢. 2 — 5.ETAPA k tejto zmluve
§ terminom zacatia realizdcie 5. etapy : 01.07.2020
¢ Termin ukoncenia 5. etapy : 30.11.2020

2. Clénok 4.2 Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku I1. sa meni tak, Ze tento znie :

Cena bez; DPH

DPH 20%

Cena s DPH

ZAKLADNA CENA ZMLUVY DIO 350267,36 €|  70053,47€| 42032083 €
DODATOK &.1 ( upresnenie rozsahu 1. etapy diela ) 0,00€ 0,00 € 0,00 €
DODATOK &.2 (dpravy v rozsahu prdc a doddvok ) 68 425,03 € 13 685,01 € 82 110,04 €
DODATOK &3 ( upresnenie rozsahu 3. etapy diela ) 0,00 € 0, (;0 e 0,00 €
DODATOK ¢&.4 (upravy v rozsahu pric a doddvok ) 5015122 € 10 030,24 € 60 181,46 €

Celkovd cena diela vrdtane dodatkov 468 843,61 €| 93 768,72 €| 562 612,33 €

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostavaju bezo zmeny.

II1.

Zaverecné ustanovenia.

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotovenia, z ktorych objednavatel’ dostane 3 paré

a zhotovitel’ 1 paré.

2. Tento dodatok nadobiida platnost’ dohodou stran o celom Jjeho obsahu, u¢innym sa stane diiom
nasledujuicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a.

3. Prilohy : Priloha ¢&. 1

Priloha ¢. 2

BANSKA STIAVNICA
08 -04- 2020

SKoR

Celkova rekapitulacia etap diela
Rozpocet etapy pre rok 2020

OBEC HORNE HAMRE
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