
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

Uzatvorenej v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými stranami: 

Objed11ávatel 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
IBAN: 
IBAN: 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
360 636 06 
2021608369 
Štátna pokladnica 
     - základný bežný účet 
    - projektový účet GRANT-994 a 995 

(ďalej len „objednávatel'") 

Zhotoviteľ: 
Názov : 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca : 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
IBAN: 

OMOSS spol. s r.o. 
Osadská 679/15, 028 01 Trstená 
Patrik Filek, konateľ 

Patrik Filek, konateľ 
36 390 151 
2020129430 
SK 2020129430 
VÚB a.s., Trstená 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12032/L (ďalej len 
,,zhotovitel'") 

PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2020, účinnú dňa 22.07.2020 zmluvu o dielo v súlade s výsledkom
verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na predmet zákazky
„Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Dubová / 2. časť " zverejnenej vo vestníku verejného
obstarávania číslo 130/2019 zo dňa 01.07.2019 pod značkou 15304-WYP, realizovanej ako podlimitná
zákazka (ďalej len „súťaž"). Objednávateľ a zhotoviteľ ( ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany") sa dohodli
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí
zmluvy o dielo ( ďalej len „ZoD" alebo „Zmluva") za podmienok uvedených v Zmluve.

2. V záujme predídenia akýchkoľvek nejasností, vzhľadom na objektívne skutočnosti, ktoré bránili riadnemu a
včasnému zriadeniu staveniska sa zmluvné strany dohodli a výslovne vyhlasujú, že za deň odovzdania
a prevzatia staveniska považujú deň 28.09.2020. Od tohto dňa plynú všetky lehoty viažuce sa na riadne
a včasné vykonanie diela, rovnako sa od tohto dňa počítajú všetky prípadné sankcie súvisiace s omeškaním
zmluvných strán pri realizácii čiastkových prác, alebo celého diela.

3. V súlade s Článkom VII. bodom 7.2. Zhotoviteľ vypracoval aktualizovaný časový harmonogram a predložil
ho dodatočne objednávateľovi na schválenie, Objednávateľ s predloženým časovým harmonogramom súhlasí.

4. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve za nižšie
uvedených podmienok.



Článok I dodatku 
Predmet dodatku 

1. Príloha č. 2 Zmluvy, označená ako Časový harmonogram stavebných prác, ktorý zhotoviteľ predložil v súťaží,
sa nahrádza Harmonogramom realizácie diela, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1

2. Článok III. Ods. 3.1.2 zmluvy sa mení tak, že znie:
„Termín vykonania a odovzdania diela je pre
Časť diela Dubová: najneskôr do 15 (pätnásť) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom
v zmysle odsúhlaseného projektu organizácie výstavby, pričom prvý deň vyššie uvedených lehôl sa začína
počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom."

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II dodatku 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto Dodal ku č. 1, že si dodatok pr čítali, jeho
obsahu porozumeli, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných
strán.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva
zhotoviteľ.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda
účinnosľ dňom nasleduj'Í1ci111 po dni, v ktorom bude z erejnený na webovom sídle objednávateľa.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 Harmonogram realizácie diela ako jeho príloha.

O 6. 05. 2I1 
V Bratislave dňa ........................... . 

Za Objedna , eľa 
Mgr. J. Droba, MBA, MA - predseda 

V Trstenej dňa .. ?r/:...f.-. .. !..'!?.? �.
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za Zhotoviteľa 
Patrik Filek - konateľ 



začiatok prác podľa ZoD 30 07 2020 reálne sa začalo od 28 09 2020 - 12 mesiacov+ 3 mesiace) 
Mesiace september 2020 október 2020 november 2020 december 2020 január 2021 február 2021 

Oddl Názov /Týždne v roku 36!. 371. 38!. 39!. 40t 411. 421 43! 441 45t 461 . 471 48 ! 49 1, SOt 51 t 52! 53 t 1 t. 2 t. 3 t. 4t. St. 61. 7 t. St. 
1 Zemné práce 

· Odstránenie ornice 

-Výkopy 

-Zásypy 

• Úprava terénu 
2 Základy 

- Násyp, deb., výstuže, betón-pásy, doska 

• Murivo základových pásov --

3 Zvislé konštrukcie 
- Murivo nosné, preklady 

• Priečky 

4 Vodorovné konštrukcie 
• Stropy 

• Vence 

• Schody 

6 Povrchové úpravy 

- Vnútorná omietka 

- Vonkajšia omietka 

- Mazanina, liata Podlaha 
- Zatepľovanie 

- Prevetravaná fasáda 

9 Ostatné práce a pre5un 
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 
712 Povlakové krytiny 
713 Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií 

- Podlahy 

- Základy a steny 

- Strecha 

762 Konštrukcie tesárske 
763 Drevo stavby 

- SOK priečky 

- SOK podhľady 

764 Konštrukcie klampiarske 
766 Konštrukcie stolárske 
767 Kovové doplnkové konštrukcie 
771 Podlahy a obklady keramické - dlažby 
775 Podlahy vlysové a parketové 
781 Podlahy a obklady keramické - obklady 
783 Nátery 
784 Malby 

El.2 Vodovod a kanalizácia 
- Zemne práce, základy 

• Vnútorný vodovod 

• Zariaďovacie predmety 

- Vsakovací system, akumulačná nádrž 

731 Ústredné vykurovanie - Krb 
El.3 Vykurovanie 
El.4 Elektroinštalácie 
El.S Vzduchotechnika 
SO 07 Komunikácie a spevnené plochy 

- Zemne práce 

• Trativody 

- Zvislé konštrukcie, oporné múry 

- Spevnené plochy - chodnľk, cesta 

- Schodisko 

• Drevená terasa, zábradlie, oplotenie 

HARMONOGRAM 

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MERE MA- Dubová/ 2. časť 

marec 2021 apríl 2021 máj 2021 Jún 2021 júl 2021 
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