Harmonogram - Budova pre primarne vzdelavanie -Sviity Peter

Ident _ Nazov dlohy Trvanie Zatiatok Dokondenie 1 2020 august 2020 september 2020  oktober 2020 november 2020 december 2020 janur 2021 februr 2021 marec 2021 april 2021 ' maéj 2021 jin 3
BE i s 136 912151821242730 2. 5 8 11141720232629 1 4 710131619222528 1 4 710 2528313 6.9/12151821242730.3 6,9 12151821242730 2 5 8 11141720232629.1 4 7 10131619222528 3 6 9 12151821242730 2 5 8 11141720232629.2 5 8 11141720232629.1_4
1 Skolska budova pre primarne vzdelavanie 254dni  Str9.9.20  5t20.5.21 Skolska budova pre primarne vzdelavanie 4 254 dni
"2 E  PRERUSENIE PRAC 104dni  Ut1.12.20  Nei14.3.21 PRERUSENIE PRAC rrs s s e e s s 104 dni
'3 Bracie préce v interiéri 17dni  Str9.9.20  Pi25.9.20 Buracie prace v interiéri pmmmmm— 17 dni
4 Izol4cia podlahy 5 dni P05.10.20  Pi9.10.20 Izolicia podiahy a5 dni 1
5 Betonai podlahy 1. PP 3dni P012.10.20 Str14.10.20 | BetonaZ podiahy 1. PP ;3 dni 4
"6 Murovanie prie¢ok 1. PP 5 dni P019.10.20 Pi23.10.20 Murovanie priecok 1. PP Yumm 5 dni
Ex e e T BB I190 Po9.11.20 Omietka prie¢okymm 4 dni ‘
8 T Vymena vyplni otvorov a murdrske vyspravky 14 dni P021.9.20 Ne4.10.20 Vymena vyplni otvorov a murarske vyspravky mmmms 14 dni ‘
i | | | |
10 | |
9 Buranie betdnov v exteriéri 3 dni P028.9.20  Str30.9.20 Biiranie betdnov v exteriéri g 3 dni i T }
| | |
0 Zhotovenie zékladov rampy 18 dni Po15.3.21 5t1.4.21 | - Zhotovenie zékladov famPY—_— 13%dni‘ .
| | E L ]
1 Zhotovenie zateplenia fasady 90 dni P028.9.20 Pi9.4.21 Zhotovenie zateplenia fasady" ; : i AR CRL | “ 90 dni | 1
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
— | ! | | |t |
12 Zhotovenie obsypu objektu 13 dni Ut23.3.21 Ne4.4.21 | : | | | : Zhotovenie Dbsvaobjekt“b‘— 13 dﬂf
| |
] . | | | | \ \ ‘ I 1 ‘
13 Izolcia suterénu z vonka 10dni  P0153.21 Str24.3.21 ‘ j i _ i f | l=glécla suterénu 2 vonic e 10 dnf | I \ L1
| IR N | L HEEEN e AR NI i
4 Demonta? rozvodov UK a radiatorov 7 dni $03.10.20  Pi9.10.20 Demontaz rozvodov UK a radlatorov | 7 dni [0 ! | i \ ; 1 | i |
| | | |
] | ! | | | ! | ‘ |
15 Hrubd monta? elektroinitaldcie 28 dni $03.10.20  Pi 30.10.20 Hruba montaz elehronnstalac-e'* 28 dni | ; | | \ }
| | | | |
|1 | | | | | | | |
16 Hruba monté? rozvodov UK a radiatorov 30 dni P02.11.20 Ut16.3.21 H"“ba'.m""téi rozvodov UlK a radiatorov ] | MR A Rt R A A M AR I A Jreeep A A R R B R [ 30dni | ‘ }
| | 13 | | | ‘ ‘ ] |
17 Montaz kotolne a solarneho systému 18dni  P05.421  5t22.4.21 | BN . ! Montaz kotolne a S°'ameh° svstemu_ 18 dni
| | ; | | | 1 ‘ |
| i | | | | | | |
18 Murarske vyspravky v interiéri 15 dni P02.11.20 Ne29.11.20 Murarske vyspravky v interiéri o | 15 i ‘ 1 } i
| | | | | | | |
I | | | | | | | I | | ‘
19 Zhotovenie SDK stropov 25dni S031.10.20 5t8.4.21 Zhdtovinie SDK strbriot iy TR 3 T )R 8 CRIEY S 1642 IR KR O R S R EE T R E B EE = R I N 1 U
| | | | | | | | | |
| , | | | ‘ 1 L] L
20 Demont a tepelnd izoldcia strechy 10 dni Po15.3.21  Str24.3.21 | | | i | Demont a tepelna izolacia strechy y_i@ﬂdni —— \ ‘
| | | ‘ ‘ \
| | ' | | | |1 | |
Zhotovenie stre3nej krytiny 22 dni §t25.3.21  St15.4.21 : | ; | Zhﬂmme Stfes"el kwfmv —‘2‘2 dni ‘ j
| { | i | | |
| | | { | | |
2 Zhotovenie drevenych konitrukeii komplet 35 dni Pi16.4.21  5t205.21 . ; | ZthD‘fe"'E drEV‘-‘"YCh konstrukcu kamplet_i“ 35dni
| | 1 |
oo | | | \ |
23 22 Zhotovenie bleskozvodu 8dni Pi9.4.21 §t20.5.21 I | th‘:tov‘eme bleskiozvodu e } ‘ u ‘8 et
|
24 Kompleta? elektro 16 dni Ut23.3.21 Pol12.4.21 KompletaZ elektraym q 16 dni 1]
i | I | | ‘ |
I | | | | |
Kompletdz UK 8 dni Pi23.4.21  Pi304.21 ; , ~ Kompletaz UK jamm 8 dni 1
| | | ‘ | | |
2 VnGtorné malby l4dni  P029321 Str21.4.21 ' ; ' ; | Vnitorné malbyymmmm ] 14 dni |
— | | \ |4 [
27 Zhotovenie klampiarskych konstrukcii S5dni §t22.4.21 Po 26.4.21 | 1 Zhotovenie klampiarskych konstrukcii gmm 5 dni ‘
| | | | | |
Ul. prace 4933, 94
ICO: 44 820 551, IC DPLE }522. (15 b
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