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Poznámka: 

Predpokladaný orientačný HARMONOGRAM PRÁC - časový a vecný 

Revitalizácia vonkajšich ihrísk športového areáu - Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava 
Mesto Bratislava 

ISPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
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Popis prác 

Zemné práce 

Ostatné konštrukcie a práce búracie 

Ostatné práce. presun hmôt 

Zariadenie staveniska 

Zemné práce 

Zakladanie, odvodnenie 

Komunikácie 

Asfaltové povrchy 

Športové povrchy 

Športové vybavenie 

Ostatné práce 

Zariadenie staveniska 

Zemné práce 

Zakladanie 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Ostatné práce 

Zariadenie staveniska 

Zemné práce 

Výsadba 

Zariadenie staveniska 

1. týždei'i 2. týždei'i 
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1. Mesiac

3. týždei'i 4. tyždel'i 5. lýždei'i
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Plnenie harmonogramu je závislé od vplyvu počasia. Môže byť čiastočne upravovaný počas realizácie. 

Doba realizácie - 3 mesiacov 
2. Mesiac

6. lýždei'i 7. týždei'i 8. týždei'i 9. týždei'i 10. týždeň 
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3. Mesiac

11. týždei'i 12. lýždel'i 13. týžďei'i
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