
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje  Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác  na Projekte a záväzne si uvedenú  

zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 

Názov, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: IČO: 36740519 IČ DPH: SK2022337548

Názov, Sídlo, štatutár MBM-Group,a.s., Miletičova 1, 821 08  Bratislava zast: Alena Nováková

Projekt: 
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - 1. časť / Račianska 105

Dátum: Príkaz k zmene č: 13 Na základe oznámenia č.

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Podrobný popis zmeny:

Dohodnutá cena zmeny: 60,75 € Dohodnutá cena zmeny s DPH: 72,90 €

Odpočet 0,00 € Odpočet s DPH 0,00 €

Prípočet 60,75 € Prípočet s DPH 72,90 €

Dopady na termíny výstavby a iné: NIE

Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum

  

Súhlas zástupcu Objednávateľa:  

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:    

Súhlas Stavebný dozor:     

Súhlas  Projektant:    

Distribúcia originálov: x x x x
Počet originálov: 4 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant  

PRÍKAZ K ZMENE č. 13
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Podpora deinštitucionalizácie v Bratislave - DSS a ZPS Rača

19.7.2021

1 - Prípočet - Drenážna šachta pri záhradnom domčeku

-----

Potreba zmeny zistená:
v priebehu 
realizácie 

na základe požiadavky 
objednávateľa

Prílohy: Rozpočet 11 

Zmena vyvoláva potrebu úpravy 
projektovej dokumentácie v 
nasledovných častiach:

výkresová časť technická správa bez úpravy
iné: napr. statika, technické 
výkresy k trasovaniu vedení 

a pod.

Predmet zmenového listu: práce naviac práce menej
zámena bez zmeny 
ceny

iné:  

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom 
obstarávaní:

§ 18 písm. b)

Pri realizácii prác na záhradnom domčeku bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou . 
Je potrebné doplnenie odvodnenie drenážnej  šachty. Práce sú potrebné pre správne fungovanie odvodnenia v 
zimnom období. 

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto Dátum: 19.7.2021

Objednávateľ: IČO: 36063606
Bratislavský samosprávny kraj IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM Group a.s. IČ DPH:

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZL13
Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Drenážna šachta záhrada

60,75

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

60,75 12,1520,00%

EUR 72,90
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL13

Stavba:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: MBM Group a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

72,9060,75
Zmenový 
list 13

Drenážna šachta záhrada - Novostavba objektu 
DSS Račianska 105

60,75 72,90

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Drenážna šachta záhrada

19.07.2021
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto Dátum: 19.07.2021

Objednávateľ: IČO: 36063606
Bratislavský samosprávny kraj IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36740519
MBM GROUP a.s. IČ DPH: SK2022337548

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 60,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 60,75 20,00% 12,15

Cena s DPH v EUR 72,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Drenážna šachta záhrada

Zmenový list 13 - Drenážna šachta záhrada - Novostavba objektu DSS 
Račianska 105
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto Dátum: 19.07.2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 60,75

HSV - Práce a dodávky HSV 60,75

    1 - Zemné práce 29,57

    2 - Zakladanie 31,18

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Drenážna šachta záhrada

Zmenový list 13 - Drenážna šachta záhrada - Novostavba objektu DSS 
Račianska 105
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Račianska ulica, Bratislava - Nové Mesto Dátum: 19.07.2021

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 60,75

D HSV Práce a dodávky HSV 60,75

D 1 Zemné práce 29,57

14 K 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,000 9,34 9,34

15 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 1,000 0,79 0,79

16 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 1,000 1,48 1,48

17 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 1,000 2,83 2,83

18 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m-uvažovaná 
vzd.15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!

m3 12,000 0,28 3,36

19 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 1,000 5,13 5,13

20 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,000 0,68 0,68

21 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

m3 1,000 5,96 5,96

D 2 Zakladanie 31,18

10 K 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu

m3 1,000 9,79 9,79

22 M 583310001900.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 22-63 mm t 1,600 12,00 19,20
VV 1*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva 1,600

12 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 1,000 1,18 1,18

13 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1,020 0,99 1,01
VV 1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1,020

Deinštitucionalizácia DSS a ZPS, Račianska 105 - Drenážna šachta záhrada

Zmenový list 13 - Drenážna šachta záhrada - Novostavba objektu DSS 
Račianska 105

Strana 6 z 6


