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Dodatok é.2 k zmluve o dielo zo diia 06.08.2020

k zmluve od dielo na vykonanie stavebnych prac v zmysle ustanovenia §536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi

stranami:
Objednavatel’;
Nazov: Bratislavsky samospravny kraj
Sidlo: Sabinovska 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
Zastupeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom Bratislavského

samospravneho kraja
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: JUDr. Matus Saray, vedici pravneho oddelenia BSK
ICO: 360 63 606

DIC: 2021608369

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: MBM-GROUP, a.s.

Nazov: Mileti¢oval, 821 08 Bratislava - Ruzinov
Sidlo: Alena Novakova, predseda predstavenstva
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie Marian Brontvaj

vo veciach technickych: 36 740 519

ICO: 2022337548

DIC: SK2022337548

IC DPH: Slovenska zaruc¢na a rozvojova banka, a.s.

Bankové spojenie:

Cislo tiétu:

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢. 7207/B
(d’alej len ,,zhotovitel* )

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tento Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo zo dia 06. 08. 2020, &.
u objednavatel'a: 2020-570-SaRP, uzatvorenej v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
,»zakon*) na predmet zakazky ,,Deinstitucionalizicia DSS a ZPS Raéa-1. €ast’ / Radianska 105%,
zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania ¢. 54/2019 pod éislom WYP-54]19 diia 18.03.2018,
realizovanej ako podlimitnd zdkazka (d'alej len ,sitaz"”). Ugelom tohto Dodatku &.2 je tprava &asu
plneunia zdkazky a \pravapredmetu Zmluvy o naviac prace a menej prace, ktorych potreba vyplynula
az pocas realizacie stavby, ktoré nebolo mozné predvidat’ a sii nevyhnuiné pre d'alsie pokracovanie
priebehu realizacie pric.V tejto suvislosti sa Dodatkom ¢.2 po vzdjomnej dohode stran a
podla,§18zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov upravuje cena diela.

Clanok 1.
Predmet dodatku




1.1 Predmetom tohtoDodatku ¢. 2k zmluve o dielo zo diia 06. 08. 2020 (d’alej len ,,ZoD*) st
dopliiujiice stavebné prace, ktoré st nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie su zahrnuté do
povodnej zmluvy, poskytuje ich pdvodny zhotovitel’ a zmena zhotovitel’a by sposobila verejnému
obstaravatelovi ako objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnii duplicitu nakladov.
Rozsah jednotlivych dopliiujticich stavebnych prac je uvedeny v prilohe ¢.1 tohto Dodatku.

1.2 Oprava kalkula¢nej chyby z d6vodu administrativneho pochybenia pri zostaveni zmenového listu
¢.4 a 7, ktory bol prilohou Dodatku €. 1. Opravené zmenové listy tvoria prilohu tohto Dodatku &. 2
a v celom rozsahu nahradzaju zmenové listy €. 4 a 7, ktoré tvorili sucast’ Dodatku €. 1. Celkova
hodnota wipravy zmenového listu ¢. 4 predstavuje sumu vo vyske +114,15 EUR vratane DPH
oproti povodne ur¢enému suctu a hodnota Gpravy zmenového listu €. 7 predstavuje sumu vo vyske
+262,13 vratane DPH oproti pévodne ur¢enému suctu.

1.3 Odo6vodnenie:
Je obsiahnuté v jednotlivych zmenovych listoch, ktoré tvoria prilohu €. 2.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, kvdli uprave predmetu plnenia podla ZoD, Ze ¢lanok IV,,CENA
DIELA® bod €. 4.3 s p6vodnym znenim:

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 713 303,57 EUR bez DPH

P.c. | Nazov projektu Cena bez DPH Cena s DPH
1 Racianska 105 713 303,57EUR 855 964,28EUR
SPOLU 713 303,57EUR 855 964,28EUR

sa dopliia diiom G&innosti tohto Dodatku &. 2 o prilohu &.1 o:

Dopliiujice stavebné prace (Naviac a menej prace) bez DPH 4 140,76 EUR

DPH 20% 828,15 EUR

Cena spolu s DPH 4968,91 EUR
‘ s sa dopiiia diiom i¢innosti tohto Dodatku &. 2 o prilohu &.2 o:

Dopliiujice stavebné prace (Naviac a menej prace) bez DPH 313,57 EUR

DPH 20% 52,89

EUR

Cena spolu s DPH 376,28 EUR

na zaklade ¢oho sa €l. IV. bod 4.3 Zmluvy meni a znie nasledovne:
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 717 757,90 EUR bez DPH

P.¢. | Nazov projektu Cena bez DPH Cena s DPH
' 1 | Ratianska 105 717 757,90 EUR 861 309,47 EUR
| 'sPoLU 717 757,90 EUR 861 309,47 EUR

1.5 Zmluyné strany sa dohodli, Ze ¢lanok III. ,,CAS PLNENA*“ bod 3.1.2 sa meni a znie nasledovne:




,,Jermin vykonania a odovzdania diela je pre Cast’ diela Racianska: najneskor do 19 (devitnast)
mesiacov odo dia odovzdania staveniska objednavatel'om v zmysle odsthlaseného planu
organizacie vystavby, priCom prvy deii vys§ie uvedenych leh6t sa zacina poéitat” dilom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.*

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, 2e okamihom u€innosti tohto Dodatku €. 2 sa pre nich stava zaviznym
aktualizovany ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu €. 2 tohto Dodatku ¢. 2,
a ktory podl'a bodu 7.2.2 zmluvy o dielo tvori sucast’ prilohy ¢. 2 k zmluve o dielo — POV.

Clanok II.
Zavereéné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo tymto Dodatkom €. 2 neupravené, ostavaju nezmenené.

2.2 Tento Dodatok ¢. 2 nadobuda platnost’ dilom jeho podpisu zmluvnymi stranami a G€innost” diiom
nasledujiicim po zverejneni v zmysle § 47 a Obéianskeho zakonnika.

2.3 Dodatok €. 2 je vyhotoveny v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest’” dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

2.4 Zmluvné strany vyhlasuji, ze tento Dodatok €. 2 uzavreli slobodne a vazne, precitali si ho,

porozumeli jeho obsahu a nemaju proti jeho forme a obsahu ziadne namietky, ¢o potvrdzuja
vlastnoruénymi podpismi.

2.5 Neoddelitel'nou stucastou tohto Dodatku €. 2 je:
Priloha €. 1: Zmenové listy €. 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23
Priloha ¢. 2: Oprava zmenovych listov z Dodatku ¢.1 €. 4, 7
Priloha ¢. 3: Aktualizovany ¢asovy harmonogram realizacie diela
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V Bratislave, diia:

Za objednéavatel'a: ) Za zhotovitel'a:

Mil MBM-é%GW 3.5
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Mgr. Tifaj a, MBA, MA Alena Novakova
predseda B \ , predseda predstavenstva, MBM ROUP, a.s.




