
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.05.2021 

k Zmluve od dielo na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia§ 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") medzi zmluvnými 

stranami: 

Objednávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „objednávatel"') 

Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Bratislavský samosprávny kraj 
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja 

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK 
360 63 606 
2021608369 
Štátna pokladnica 

MBM-GROUP, a.s. 
Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Alena Nováková, predseda predstavenstva 
36 740 519 
2022337548 
SK2022337548 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10582/L 
( ďalej len ,,zhotovitel"') 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31. 05.2021, č. u objednávateľa: 
2021-401-SaRP, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") na predmet
zákazky „Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 2. časť/
revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo" zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č.
62/2020 pod číslom 11612-WYP dňa 18.03. 2020, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len
súťaž' ). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava času plnenia zákazky po vzájomnej dohode strán úprava 

predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, 
ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto 
súvislosti sa Dodatkom č.l po vzájomnej dohode strán a podľa§ 18 ods. 3 písm. a) 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje cena diela. 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31. 05. 2021 (ďalej len „ZoD") sú 
doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej 
zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému 



• 

obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. 
Odôvodnenie doplňujúcich stavebných prác je obsiahnuté v zmenovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 
1. 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV„CENA 
DIELA" bod č. 4.3 s pôvodným znením: 

,,4.3 Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje: 
Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy (pre účely teito zmluvy ako „cena diela''): 
Cena bez DPH: 458 732,80 
DPH 20%: 91 746,56 
Cena s DPH: 550 479,36 
(slovom: päťstopäťdesiattisícštyristosedemdesiatdeväťeurtridsaťšesťcentov)" 

sa dopÍňa dňom účinnosti tohto Dodatku o: 
Doplňujúce stavebné práce (Naviac a menej práce) bez DPH 
DPH 20% 

Cena spolu s DPH 

na základe čoho sa čl. IV. bod 4.3 ZoD mení a znie nasledovne: 

,,4.3 Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje: 

697,47 
139,49 

836,96 

EUR 
EUR 

EUR 

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy (pre účely teito zmluvy ako „cena diela"): 
Cena bez DPH: 459 430,27 
DPH 20%: 91 886,05 
Cena s DPH: 551 316,32 
(slovom: päťstopäťdesiatjedentisíctristošestnásťeurtridsaťdvacentov)" 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ,,ČAS PLNENA" bod 3.1.2 sa mení a znie nasledovne: 

„DÍžka vykonania a odovzdania celého diela nesmie presiahnuť 6 (šesť) mesiacov počas 
realizovania diela od odovzdania staveniska objednávateľom, pričom termín ukončenia celého diela 
a realizovanie jednotlivých prác je naviazaný na ukončenie zmluvy o dielo č. 2021-400-SaRP zo 
dna 31. 05. 2021 „Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum - 1 . 
časť/stavebné úpravy NKP Kaštiel' Čunovo". 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 (päť) dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 aktualizovať časový 
harmonogram realizácie diela, ktorý podľa bodu 7 .2.2 zmluvy o dielo tvorí súčasť prílohy č. 2 
k zmluve o dielo, pričom je povinný rozvrhnúť vykonávanie prác tak, aby súčet jednotlivých dní 
nepresiahol dÍžku vykonania a odovzdania diela podľa ods. 1.3 tohto článku dodatku (6 mesiacov). 

Článokll. 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené. 

2·2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle§ 47 a Občianskeho zákonníka. 

23 D
h
odat�k č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva

z otov1teľ. 



2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli 
jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. l je: 
Príloha č. 1: Zmenový list č. 1 

V Bratislave, dňa: ......... .. Q.R.MAR:.2lJ.2Z 

Za zhotoviteľa: MBM-GROUP, a.s. @
Mlie', '''ll 1, 821 OB Dratlslava . 

„36 740519 

JČOPH; $1(2022337548

······· lena Nováková
·················· 

predsel:ia predstavenstva, MBM GRO UP, a.s. 



PRIKAZ K ZMENE č. 1 
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM) 

rymto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú 
zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. 

Objednávateľ: ICO: 36063606 DIC: 2021608369 
NliW\/, Sídlo, štatutár Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O Box 106, 820 05 Bratislava 25 

zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Zhotoviteľ: ICO: 36740519 IC DPH: SK202233754B 
Näzov, Sldlo, štatutár MBM-Group,a.s., Hviezdas/avavo nám 213,029 01 Námestovo zast: Alena Nováková 
Projekt: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ a Sýpka Cunovo a ich adaptácia na ekocentrum 

Dátum: 
1 
Pr1kaz k zmene č: 1 

'
Na zaklade oznámenia č. 

20.09.2021 
Predmet zmeny: 

1- Prípočet SO 08 Oplotenie

Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----
v priebehu 
realizácie iné: na 
(napr. na základe základe 
zameraním požiadavky/príkazu tretej súčasnej 

Potreba zmeny zistená: na mieste, strany (napr KPÚ, životné ponuky na 
odkrytím prostredie, SPP, ZSE a trhu (pôvodný 
zakrytých pod.) prvok sa 
konštrukcii a nevyrába) 
pod.) 

Zmena vyvoláva potrebu úpravy výkresová iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu projektovej dokumentácie v technická správa bez úpravy 
nasledovných častiach: časť 

Predmet zmenového listu: práce naviac práce menej 

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom 
obstarávaní: 
Podrobný oools zmeny: 
Pri realizácii prác vznikla potreba úpravy oplotenia areálu. 

Dohodnutá cena zmenv: 697,47 € 
Odpočet 
Prrootet 697,47€ 

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, Iné •• ): 
Nemá dopad na celkový termín 
Prllohv: rozpačet 
Dopady na termíny výstavby a iné: NtE 

Súhlas zástupcu Objednávate
� m:tlOlJµ,!i, � A. · .. --.1. 1 Qf. .• ,. ,,·•: ,., 

�---·,.v!).\-" 
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: 1fllflt1l 9CIIJ :i-H , : ·•·• 

Súhlas Stavebný dozor: 
� va,N JARINA 

vedení a pod. 

zámena bez iné: zmeny ceny 

§ 18 písm. b) 

Meno, Podpis Dátum . � ..... 
.. · · · érnan1,�i · 

�- .... �: �v .. ·_:.�n\i ·�· .. 
• � .···\.," f.,1 • -P);  

C:. - ('(I. 
--� �: 

• 

/
. 

·.
. .

'<;J . . . .

. 

.ť536fl..ľ .·• 
Súhlas Projektant: ul. Č:ij;:;},;ova 15, 811 05 Bratisla-v'a . 

www.•,on.jarina.li�. ateliE:r@·,a,1.j<1ťina.sk 

Distribúcia originálov: EJ 1i EJ E] /1 EJ 
Počet originálov: 4 Ob)ed vater Zho!ovller Technický dozor Projektan( 

e,: IZ 



�1:KAPITULÁCIA STAVBY
ZL 1 

i<ód: Stavebné úpravy NKP Kaitieľ Čunovo - Oplotenie 
stavba: 

Ji<SO:
Miesto: MC Bratislava-Cunovo 

Objednávateľ:
. . .

Bratislavsky samospravny kraJ

Zhotoviteľ: 
MBM Group a.s. 

projektant: 

spracovateľ: 

poznámka: 

cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

�rojektant 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

rm VAN JARINA 
ul. Č."3,i..)\!",d 15, 81.1 05 8rat:sla·1a 

)átum a 12_odpl§.: 

)b]ednávater 

�1u_rn_llJ>QQI>is: ---- Pečiatka 
------

---

Základ dane 
0,00 

697,47 

Spracovateľ 

Dátum a podp_is_: __ 

Zhotoviteľ 

___ D_a _· tu_m_a i>_o_cj_Qi�: . __ 
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KS: 

Dátum: 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
ICDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČDPH: 

22.9.2021 

36063606 

36740519 

Pečiatka 

Pečiatka 

697,47 

Výška dane 
0,00 

139,49 

836,96 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: ZL1 

Stavba: Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo - Oplotenie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód 

MC Bratislava-Cunovo 

Bratislavský samosprávny kraj 
MBM Group a.s. 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

Zmenový 
list 2 

Oplotenie 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

., 

t .... ,.. .• 

... ii • 
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22.9.2021 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

697,47 

697,47 

VAi\, JARINA 
ul. Čajakova l , 811 05 Bratislava

v,r.,,1w.·r,:n.j.ir:n<\ ,,;. o1te!iu@·;2h1.ji:lrina.sl: 
' 
� 

836,96 

836,96 



6 

t<RYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: 
stavebné úpravy NKP Kaštieľ Cunovo - Oplotenie 

Objekt: 
zmenový list č. 1- Oplotenie 

JKSO: 
Miesto: MC Bratislava-Cunovo 

Objednávateľ: 
Bratislavský samosprávny kraj 

Zhotoviteľ: 
MBM Group a.s. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH

Projektant 

_VAN JARINA ul. Cci;;.;kcv 1"" , 
www 'ľ .. �' 811 05 Brat!sla·,a . iln.1a ,na,:;K, ateli�r@•;.;m.jarina.sk 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Qátum a podpis: Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

697,47 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum� podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

22.9.2021 

36063606 

36740519 

697,47 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Výška dane 
0,00 

139,49 

836,96 

Pečiatka 

.. . .. .

. ····�man�·· ... • c;1('· '.'. . &/�,... k • � • • ., .. ny· • · • , · ... 1at a.. l'l) .' 0'"'0 6
r. 

. , C, . 
• . . -� "�. ?J : 0:i:s � :;:;·. _.· . 

. ·;i 11:1 ,z. 

: :l.'d �: ; 
·. .. .• • • * • 

•. .· .: ,, ........ 
• ••• T535p.� ••• •

• •• • 1 • 4 • • • 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Cunovo - Oplotenie 

Objekt: 
Zmenový list č. 1- Oplotenie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

MC Bratislava-Cunovo 

Bratislavský samosprávny kraj 
MBM Group a.s. 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 
2 - Zakladanie 
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 
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Dátum: 22. 9. 2021

Projektant: 
Spracovateľ: 

Cena celkom (EUR) 

ul. Čajakova l , 811 05 Bmtlsla·ýa 
www.·1;:;n.Jí:lrin;,i_, ,r\, atr-:liec<•:t:>•13;1,.id�in:;:.:::� 

697,47 

443,37 

50,35 
204,00 
175,63 
13,39 

254,10 

1 

RC 

Sta11 

Oble 

f lif/es 

Obje 
Zhotl 

pt 

Nákl 

2 

3 

4 

D 

D 

� 1 

5 K 

6 K 

7 K · 

9 ľ K 2 

p 

10 K 2 

p 

11 K 2 

pr 

D 3 1� 1 K )31

j pr�-



t] 

7 

7 

5 

o 

3 

,9 

o 

�OZPOČET 

stavba: 
Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo - Oplotenie 

Objekt: 
Zmenový list č. 1- Oplotenie 

Miesto: MC Bratislava-Cunovo 

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: MBM Group a.s. 

,pč Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D , Zemné prá��-
K 131201101 :Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 

Poznámka k potot/1.e: 
prfpočet Jednotu cona z rozeotru ZoD • W f.2: SO OB· Oplotenie, položka 

. č. 1 

2 K 131201109 - �benie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
___ _j lepivosť horniny 3 

: Poznámka k položke: 
prfpočet ,l_ednoUt/1 ceo.a z roz11Qttu zoo · W f.2 : SO OB - Oplotenie; položka 

č. 2 

3 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m
Poznámka k položke: 

prfpočet ,!_ednotkl cena z rozQg/:ru ZoD • W t.2; SO OB - Oplotenie; položka 
č. 5 

4 K , 162501102 
1Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

--
( Poznámka k položke: 

prfpočet Jedng_tU cg_!Ja z roz�ru ZoQ • W t.2: S0 08 - Oplotenie; po/otxa 
i�§.-

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

5 K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m,uvaž. odvoz do 
15km, dodávateľ nacenf podľa svojich možnosti 

- ---

,prfpočet 

6 K 167101101 

prfpočet 

K 171201201 

prlpočet 

8 K 1712090020 

prfpočet 

D 2 

9
� 

275321311 

prfpočet 
-- 1 

10 K 275351215 

prfpočet 

j -l 

11: K 275351216 
t-

prfpočet 

D 3 

\� 1 K 3182710611 

prfpočet 

Po.známka k položke: 
JednoUti cena z roz11Qčlu ZoO. W č.2; SO OB. Oplotenie; položka 
č 7 

Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
· 100 m3
Poznámka k položke: 

,J.�dng_Ut/1 ceaa z rozeottu ZoO • Wt.2; SO OB- Oplotenie; poloika 
.�.8 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 
-�Pozntimka k po/olke: 

,Jednorkl cene z roz�tu l_oO - l,!V t.2; SO OB- Oplotenie; poloika 
1č. g 

! 
Poplatok za skladovanie • zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné · -- - -

1Pozntimka k položke: 
,,l_ed110Utll cene :r roz�tu ZoD. w t.2: SO oa. Oplotenie, položka 
IC. 10 

Zakladanie
iBetón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C

_j_16/20 
Poznámka k polotke:--

- -----

Jedng_lkd cana z rozp_očru ZoQ. W t.2; SO OB - Oplotenie; položka 
.ô. 1§_ 

, Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce 
'.Po,n6mka k pOlot/1.e. 
,!.ednolk, cene :r rozeol!tu ioo. W C.2 : SO 08. Op/olame, po/olka 
,c. 17 

1 

f
eb�enie stien zäkladovýcb pätiek, odstránenie-dielce 

' Pozn6mka k po(oll<.e· - f 
J.edno!l!f cene z !l!ZP.Qč!u ZoD • W C.2 : SO 08. Oplotenie· po/olkB 

.J�-.1!1 - ' 
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Dátum: 22.9.2021 

Projektant: 
Spracovateľ: 

MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 
-- -

697,47 

443,37 

50,35 

m3 1,500 10,66 15,99: 

m3 1,500 0,85 1,28 

m3 1,500, 1,56 2,34, 

m3 1,500 4,00 6,00 

m3 18,000 0,40 7,20 

-

1,5001 
-,- 1 m3 6,96 10,44 

j 1 

j 

m3 1,500� 0,73 1,10 

m3 1,500 
1 

4,00 6,00 

204,00 

m3 1,300 90,�
� 

117,60: 

m2 4,8001 15,00 72,00: 
..--

m2 4,800 3,00 14,40
1 

1?5,63 

ks 7,000 25,09 175,63 



PC Typ Kód 

D 99 

13 K 998151111 

prfpotet 

D PSV 

D 767 

14 K 767911130e 

prfpotet 

15 K 998767201 

Popis 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre obj.s fs2, 8153,äfäé,zvislä nosná 
k9_n�r.�te_hál,tvámic,plokov w.šky do 10 m 
Pcnn6mka k polotke: 
Jedn9.tkd cena z roze.altu ZoD • W t.2: SO 08 - Oplotenie; položka 
d 43 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové 
M+D Pletivové oplotenie-pletivo ZN+PVC, oko 50x50, 
drôt 1,65/2,5mm, v. 1,5m, vr. oceľových stlpikov 
PVCd=48mm, v.2,3m, vr.vzpier.napínacieho drôtu a 
prlslušenstva 

. -

Poznámka k poJotke. 
.J.eda.otkd cena z mze.o�ru ZoD • !!:V t.2; SO 08 - Oplotenie; položka 

t. 49 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

Strana 4 z4 

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

13,39 

3,306 4,05 13,39 

254,10 

254, 10 

m 21,500 11,74 

j 
252,41 

% 1,877 0,90 1,69 




