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Dodéavatel-Zhotovitel 1C0: 36498581
Peter Homik, spol. s r.o.

hirnik

FAKTURA & 230408

Majunkehe 4967117 Taplo, ktoré sprjemnd v48 3ivet Variabilny symbol: 230408
058 i1 Poprad-Spisska Sobota
Pravadzkal Odberatel-Objednavatel:  1G0: 00319619
Tel.: 052 77147 Fax.: 052 7889802
Pefainy (stav: Tatra banka ,a.s, Obac Velké Calomija
Crelo détukad: 262503256211100 Welka Calomija 214
IBAM: SKE3 1100 0000 0026 2503 2552 991 09 Velka Calomija
DIG: 2021803214 Stredisko:
|G DPH: SK2021893214 SWIFT: TATRSKEX Tal.: Fax:
ORCS Pradov, oddiel sro, vié 15467/F DIC: 2021173242
1€ DPH:
Objadnavka & fdétum:
Dedaci ist & Détum splatnosti: 02,07.2023
Datum vihotaveria: 03.05.2023
Spidsob dopravy: PP-880EK Dafiova povinnost: 30.04.2023
Forma Ghrady: PP Datum dodania: 30.04.2023
Fakturujame Vam K Fodet MJ Cena MJ %DPH DPHMJ) Ziava % Celkom
Za prevedenie prac podia ZoD
zo dina 20.3.2023
na stavbe " Rekontrukeia kirenia
Zakladnej skoly vo Velke] Calomiji s
wyuZitim ebnovitefnych zdrojov energie
padra prilohy sub 1,000 4851782 20,00 9703584 58 221,50
kod ITMS projektu = 310041CHHE
Zaklad DPH DPH Celkom
V sadzbe zakladneg 48 517,82 970358 58°221,50
V sadzbe znizeng 0,00 D.0a 0,00
Oslobodané 0,00 0,00
Mimo DPH 0,00 0,00
Celkom 48 517,02 8 703,58

Dakujeme za prejavent daveru a teime sa na dal3iu spalupracis,

Wystavil: Martin Homik
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priloha faktary 230408 ;: Rekonstrukcia kirenia Zakladne] §kely vo Velkej Calomiji s vyuZitim

obnovitefnych zdrojov energie

Objsandvalel Obee Volka Calomija 214, 91 08 Valka Caloml|s
Zhotovitel: Peter Homilk, apol: & ro., 1G0; 36458561

Spratoval Ing. Martin Hornlk

Dt 3.5.202%

5 mnoeiva Cena
P
: a? Fixd polozky Pagpia M Rk eddnotizvi Cans celkom
P3Y Prace a dodavky PSV celkom spolu bez DPH: 48517 02¢
DPH: 20% 703,58 ¢
celkom spolu s DPH: 58 221,50 ¢
731 Catredné Kirenis, holoine 43 111,20 €
Tepalné &erpadia zem - voda, invertor, viatans skvitermicke| reguiscie - 15 misgany vykurovact
okruh, vykuravael vikea pd BOAWIE (min-max): 21 - B kW, wikonnostnd &isla pri BOAWSS (EN
T1201415 14511} - 4,71, BCOP {EN 14825} 5 17, Hranica povgitelnost na eirene vykorovanla max, 85 "C.napr. ks 1,000 4311120 43111206
STIEBEL-ELTROM - WPE-l 2Y H 400 Framium vriane 5 roénej zénuky 8 povinngeh prehlliades
podas doby zanky
PRIMARNY ZDROL - SUCHE VRTY 5408,72 €
[ =]ratees | Tephenosni kvapalina napr. STIEBELELTRON MES 50/ ks | azoco|  eROGE 540677 €

: Poter Hornily, apol, 5 1.0 i
L Lpupenitn 4oAT1E [ 050 U1 Poprod - SpiSdkd Sanols




Zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach

Objednavatel:

]Obec Velkd Calomija, Velka Calomija 214, 981 09 Velka Calomija, IG0: 00316619

Zhotovitef:

|Feter Haornik, spal. s r.o.. Majunkeho 4867717, 058 01 Poprad - Spisska Sobota, 180 36498581

Stavha:

|F{ekon'5trukcia kiirenia Zakladnej skoly vo Velke] Calomiji s vyuZifim obnovitetnych zdrojov energie

Wiesto stavhy:

|ZakFadné Skola Velka Calomija 85, 831 D8 Yelka Calomija

Sledované ocbdobie

[ aprll 23 |
Cdsihlasens tdaje
bez DPH: DPH s OPH

Celkovy naklad slavby: . 48922500 € 98 845,00 € 589 070,00 €

Stavebné préce a dodavky dokoncene v sledovanom obdobi 48 617,82 € QT35 € ER 221,60 €

parcentualne vyjadrenle v slkedovanom odbodi 2 celkeveho nakladu stavby: - 9.72%

Celkovo dokanéens prace a doddvky vratana sledovanéhe obdobia 48 517,02 € BToasRE 58 221,50€

PEfC. U’!‘jEE_l]EI.'I_iE v dokonéenych prac a dodavok vra{.tana sledovaneho obdobia z calkovéhe nakiadu stavby, a,72%

Ostava dokanéit 450 707 08 € a0 141,42 € 540 848,50 €

Ostéva dokontit v percentudlinom wyjadren| Bﬂ.zs%l

Podpisany v tomto protokale vyhlasujd, Ze objem prac a dodavok uvedeny v tomto profekele a pecifikovany v priczenaom
silpise zodpoveda platne| projektove] dokumentacii a skutoénosh zistane] na mieste stavby, a e cany zadpovedaiji prilohe

zmluvy o dielo o dfia 20.3.2023

kédt ITMS projekiu = 310041CHHE

Vo Velke| Calomill 3.5/.3023

Za objednavatela //
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Ing. Martin Hornik, konatel zhotovitera 1 D



