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Dodatok č. 2/70/2025 k Rámcovej dohode č. 611/2022 
 

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
Zmluvné strany: 
 
1. Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

IČO: 00 603 147 

DIČ: 2020804170 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 1526012/0200 

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012 

Konajúci: Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti  

(ďalej len „objednávateľ“) 

2. Obchodné meno: Pittel + Brausewetter s.r.o.  

Sídlo: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 

IČO: 35 943 653 

Registrácia:  v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel 

Sro, vl.č. 36678/B 

DIČ:  2022022948  

IČ DPH: SK2022022948 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu: SK76 0900 0000 0050 6414 2334 

Konajúci: Florian Kalsberger MSc MBA, konateľ 

 Ján Melúch, konateľ 

 +421/2/6828 4000 

 office@pittel.sk  

 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2022 ako výsledok verejného obstarávania Rámcovú 

dohodu č. 611/2022 (ďalej len „rámcová dohoda“) na predmet zákazky „Opravy a 

rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2022“. 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 229/2022 zo dňa 24.10.2022, pod značkou 44685 – WYP ako podlimitná 

zákazka podľa § 102 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň bol k predmetnej 

rámcovej dohode uzatvorený Dodatok č. 1/112/2023  zo dňa 18.4.2023. 

2. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. 

zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového 

verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa 

§ 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú 

zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide 

o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
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Čl. II 

Zmeny rámcovej dohody 

 

V súlade s vyššie uvedeným sa v článku II rámcovej dohody doterajší bod 1 vypúšťa a nahrádza 

sa novým znením, ktoré znie: 

 

Práce špecifikované v Čl. I tejto zmluvy budú realizované v termínoch: 

- začatie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach resp. 

súpisoch požadovaných prác a odovzdávacích protokoloch 

- ukončenie prác: podľa termínov bližšie špecifikovaných  v jednotlivých objednávkach resp.. 

súpisoch požadovaných prác a odovzdávacích protokoloch. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností z sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený doručovať 

objednávky resp. súpisy požadovaných prác po celý čas trvania zmluvy podľa čl. VII ods. 1 

a zhotoviteľ práce vykoná, aj keď doba zhotovenia uvedená v objednávke resp. súpise 

požadovaných prác uplynie po ukončení platnosti zmluvy 

- ukončenie platnosti zmluvy: uplynutie 4 rokov odo dňa zverejnenia zmluvy alebo 

vyčerpania finančného limitu vo výške 3 493 350,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá 

z právnych skutočností nastane skôr. 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňoch 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušnej legislatívy. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá 
objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa ..................... V Bratislave dňa ..................... 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________
   
mestská časť Bratislava-Staré Mesto Pittel+Brausewetter s.r.o. 
Ing. Matej Vagač Ján Melúch 
starosta mestskej časti konateľ 

 
 
 

________________________________ 
 Pittel+Brausewetter s.r.o. 
 Florian Kalsberger MSc MBA  
 konateľ 

 


