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5 | 1. | odovzdanie a prevzatie staveniska |
6 | 2. |zariadenie staveniska
7 | 3. |realizdcia HSV
zemné prace,zakladanie, izolécie spodnej
8 stavby,obsyp
9 1PpP
10 1NP
11 2ZNP
12 3NP
13 streény plast, klamplariny
14| 4. |realizdcia PSV
15 deliace konstrukcie prietky
16 SDK konstrukcie
17 vyplne otvorov
18 hrubé rozvody TZB
19 pripojky ini, Sieti
podiaiy a finalne upravy povichov podiah
a stien ,malby , obklady , PVC, SDK kazety
20 24klan_SNK ctian
21 kompletai TZB
22 fasada
25| 5. |odovzdanie diela




