

DODATOK Č. 1/2014 K ZMLUVE O DIELO Č. G-01/2013

Objednávateľ:

v zastúpení p.

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zmluvné strany

Obec Svätý Peter

Hlavná 2

964 57 Svätý Peter

Ing. Jozef Jobbágy, starosta

00306436

2021029274

26398432/0900

SK660900000000026398432

Zhotoviteľ:

Ekoplán, s.r.o.

Budatínska 10

851 06 Bratislava

v zastúpení

registrácia:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ

Obch. register Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 87468/B

47021918

2023702747

4017616352/7500

SK2875000000004017616352

Dodatkom č. 1/2014 k zmluve o dielo č. G-01/2013 sa upravujú časti uvedenej zmluvy nasledovne:

- Dopĺňa sa Čl. III. Dielo novým odsekom:

(7) Dielom ďalej je vypracovanie záverečnej monitorovacej správy, ako aj vypracovanie záverečnej (refundačnej) žiadosti o platbu projektu „Revitalizácia historických ulíc v centre obce Svätý Peter“, vrátane príloh

- Dopĺňa sa Čl. IV. Doba vykonávania diela novým odsekom:

(2) Záverečnú monitorovaciu správu a záverečnú žiadosť o platbu projektu „Revitalizácia historických ulíc v centre obce Svätý Peter“ zhotoviteľ dodá v časových lehotách stanovených riadiacim orgánom (RO), resp SO/RO.

- V Čl. V. Cena a platobné podmienky sa mení odsek (5) a dopĺňa sa nový odsek (6):

(5) Cena diela sa týmto dodatkom nemení.


(6) Zhotoviteľ bude fakturovať zostávajúcu (druhú) splátku v 1Q 2015.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. G-01/2013 ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. G-01/2013 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

vo Svätom Petre,
dňa: 21.10.2014

za objednávateľa:



Ing. Jozef Jobbágy

za zhotoviteľa:

Ekoplán, s.r.o.
Budatínska 10
851 06 Bratislava
IČO: 47 021 918

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.