

„Modulový pavilón ZŠ Stupava“ (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.2. článku 15. Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách:

Bod 4.2.článku 4. Lehota realizácie, sa nahrádza nasledovným znením:

4.2. Platnosť a účinnosť zmluvy: Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

Lehota odovzdania staveniska: do 3 dní od dňa účinnosti zmluvy.

Lehota začatia: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska písomným protokolom.

Lehota ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Stupave, dňa 30. 11. 2016

Za objednávateľa:

.....
Ing., Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

V Gíraltovciach, dňa 30. 11. 2016

Za zhotoviteľa:



RIADITEĽ

Prevádzka: Prešovská 4, 08701 Gíraltovo
IČO: 43 850 065 IČ DPH: SK202251090

.....
Jadlovský Martin
konateľ spoločnosti