

Zmluva o dielo č. ZS2016224/PM

Dodatok č. 1

uzatvorená podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„Nevyhnutné zabezpečovacie práce II. etapa – Horný kaštieľ Žarnovica“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
Mgr. Jana Holá, projektová manažérka MsÚ
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Žiar nad Hronom
IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
Tel., fax: 045/6830011, 6812152
e-mail: prednosta@zarnovica.eu , jana.hola@zarnovica.eu

a


2. Zhotoviteľ: **Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp**
Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v Živnostenskom registri: ŽR č. 612-1399
zastúpený: Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: Ing. Milan Maslen
Ing. Milan Maslen
IČO: 30463050
DIČ: 1020616773
IČ DPH: SK1020616773
Bankové spojenie: VUB a. s. pob. Žarnovica
Číslo účtu : SK16 0200 0000 0023 1379 2554
Tel., fax: 0456716097,0908931630
e-mail: maslen@rekostavsk.sk

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s Čl. XVI. bod 3. Zmluvy o dielo č. ZS2016224/PM (ďalej len „zmluva“) a dohodli sa na zmenách uvedených v tomto dodatku. S odkazom na znenie bodu 5. Čl. V. Fakturácia a bodu 1. a 2. Čl. VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa a v záujme zvýšenia právnej istoty sa pôvodné texty Zmluvy o dielo č. ZS2016224/PM uvedené v bode 2. Čl. III. Čas plnenia, v bode 2. Čl. IV. Cena diela a v bode 1. Čl. V. Fakturácia vypúšťajú a nahrádzajú novým znením takto:

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis vyhotovenia pre zhotoviteľa a tri rovnopisy vyhotovenia pre objednávateľa.

V Žarnovici, dňa: 6.3.2017

Za zhotoviteľa:



Ing. Milan Maslen
majiteľ firmy

V Žarnovici, dňa: 06.03.2017

Za objednávateľa:



Kamil Danko
primátor mesta

