

# Zmluva o dielo 15/05/17/SM

## Dodatok č. 1

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### 1 Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Žarnovica  
Sídlo: Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Štatutárny zástupca: Kamil Danko – primátor mesta  
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Kamil Danko – primátor mesta  
IČO: 0032 1117  
DIČ: 2021111543  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14824422/0200; IBAN:SK72 0200 0000 0000 1482 4422

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** a+office spol. s r. o.  
Sídlo: Čerešňová 606/9, 925 28 Pusté Úľany  
gam.stefan@stonline.sk  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Štefan Müller  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: 2945028963/1100; IBAN: SK81 1100 0000 0029 4802 8963  
IČO: 5052 5778  
DIČ: 2120361199

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s článkom 10 bod 10.2 Zmluvy o dielo 15/5/17/SM (ďalej len „zmluva“) a dohodli sa na zmenách uvedených v tomto dodatku. Z dôvodu rozhodnutia objednávateľa o realizácii doplnkového reštaurátorského výskumu – plošný odkryv vybraných častí interiérových omietok sa pôvodný text uvedený v zmluve v článku 3 Čas plnenia bod 3.1, ktorý znie:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a dodať predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu bodu 2.3 v termíne do:

- časť A: do **31. 08. 2017**
- časť B: do **30. 09. 2017** (zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vydania stavebného povolenia, pokiaľ dôvody, ktoré k omeškaniu vedú, nemôže zhotoviteľ svojou činnosťou ovplyvniť)
- časť C: **do kolaudácie stavby.**“

nahrádza novým znením takto:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a dodať predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu bodu 2.3 v termíne do:

- časť A: do **30. 09. 2017**
- časť B: do **31. 10. 2017** (zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vydania stavebného povolenia, pokiaľ dôvody, ktoré k omeškaniu vedú, nemôže zhotoviteľ svojou činnosťou ovplyvniť)
- časť C: **do kolaudácie stavby.**“

### Záverečné ujednania

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Obsah tohto dodatku k zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Žarnovici, dňa 25.8.2014

Objednávateľ:



V P. Úfanoch, dňa 24.8.2017

Zhotoviteľ:

**a+offic**

Čerešňová 606/9  
925 28 Pusté Úľany  
IČO: 50 525 778  
DIČ: 2120361199