

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo

Evidenčné č. objednávateľa:

Evidenčné č. TuCon: **INV/168/2016/6078**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 3**“).

Čl.1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Svätý Peter**
Sídlo organizácie : Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Jobbágy
IČO: 00 306 436
DIČ: 202 102 9274
IČ DPH:
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 26398432/0900

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TuCon, a.s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Oprávnený pracovník zhotoviteľa:
IČO: 44 802 030
DIČ: 2022842921
IČ DPH: SK2022842921
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric – predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 10695/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 21.12.2016 č. INV/168/2016/6078 zmluvu o dielo na

dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky s názvom: „**Svätý Peter, celo obecná splašková kanalizácia a ČOV**“ v dohodnutom rozsahu v znení jej dodatkov (ďalej spolu ako „**ZoD**“).

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách ZoD:

Čl. 3. Predmet dodatku

3.1. Pôvodné znenie bodu 3.2 (Termíny plnenia zmluvy) ZoD s nasledujúcim znením:

„Termín odovzdania diela: dielo bude zhotovené do 328 dní odo dňa prevzatia staveniska, pričom na základe predloženého harmonogramu sa zhotoviteľ zaväzuje dielo odovzdať do 328 dní odo dňa prevzatia staveniska.“

Sa vypúšťa a nahrádza novým nasledovným znením:

„Termín odovzdania diela: dielo bude zhotovené do 433 dní odo dňa prevzatia staveniska“

3.2. Ostatné ustanovenia ZoD nezmenené týmto Dodatkom č. 3 ostávajú aj naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

4.1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie.

4.2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nadobudne až po schválení na príslušnom riadiacom orgáne a po jeho zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Svätom Petre dňa: 11. 1. 2018

Za objednávateľa:


(Obec Svätý Peter)



V Žiline dňa: 11. 1. 2018

Za zhotoviteľa:

(TuCon, a.s.)



9