

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 20171006

(uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**
sídlo: Hradná 3, 841 10 Bratislava
v zastúpení: Martin Kelemen, konateľ
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č. 28689/B
IČO: 35856599
DIČ: 2021726850
IČ DPH: SK2021726850
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK51 1100 0000 0029 2286 2271

„ďalej len zhotoviteľ“

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Svätý Peter**
sídlo: Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
v zastúpení: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
IČO: 00306436
DIČ: 2021029274
bankové spojenie: SLSP a.s.
číslo účtu: SK13 0900 0000 0051 2386 3167

„ďalej len objednávateľ“

Článok II
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20171006 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Bod 5. Čas plnenie sa mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 22.1. do 180 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy, na základe harmonogramu prác, vypracovaného Zhotoviteľom. Harmonogram prác tvorí prílohu č. 8 tejto Zmluvy.


Článok III.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

 Svätý Peter, dňa 11. 5. 2018

 Bratislava, dňa 11. 5. 2018
Hradná 3, 041 10 Bratislava