

## Zmluva o dielo 15/05/17/SM Dodatok č. 2

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

### 1 Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mesto Žarnovica  
Sídlo: Námestie SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Štatutárny zástupca: Kamil Danko – primátor mesta  
Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy: Kamil Danko – primátor mesta  
IČO: 0032 1117  
DIČ: 2021111543  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14824422/0200; IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** a+office spol. s r. o.  
Sídlo: Čerešňová 606/9, 925 28 Pusté Úľany  
gam.stefan@stonline.sk  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Štefan Müller  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.  
Číslo účtu: 2945028963/1100; IBAN: SK81 1100 0000 0029 4802 8963  
IČO: 5052 5778  
DIČ: 2120361199

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku 10 bod 10.2 Zmluvy o dielo 15/5/17/SM (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

### 2 Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto dodatku sú práce nad rámec zmluvy, ktorých potreba vznikla v zmysle vydaného Záväzného stanoviska KPÚ Banská Bystrica, číslo KPUBB-2017/24837-3/99741/MAR, RUS, KAJ zo dňa 19.12.2017 o projektovej dokumentácii. Uzatvorením tohto dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
- 2.2 Pod prácami nad rámec zmluvy sa rozumie vypracovanie nižšie uvedených dokumentácií v úrovni realizačnej dokumentácie:
  - a) Dokumentácia návrhu výplni otvorov (schematické vykreslenie členia všetkých okien a všetkých dverí vrátane výkresu ich vertikálneho rezu),
  - b) Dokumentácia návrhu zábradlia,
  - c) Dokumentácia návrhu kovovej mreže pred vstupom do výt'ahu,
  - d) Dokumentácia spádovania a odvodnenia terasy pri západnej fasáde,
  - e) Dokumentácia návrhu architektonického výrazu dvierok hydrantu.
- 2.3 Realizačná dokumentácia (výkresová časť, vrátane technickej správy) bude zhotovená a dodaná v 6-tich kompletných sadách v tlačenej papierovej forme a 1x v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte .pdf a .dwg.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizačnú dokumentáciu v priebehu vypracovávaní prerokovávať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

- 2.5 Predmet dodatku musí byť vypracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v Závaznom stanovisku KPÚ Banská Bystrica, číslo KPUBB-2017/24837-3/99741/MAR, RUS, KAJ zo dňa 19.12.2017 o projektovej dokumentácii a v kvalite a rozsahu potrebnom na predloženie na posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica.

### 3 Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet dodatku uvedený v článku 2 v termíne do **30. 11. 2018**.

### 4 Cena prác, platobné podmienky

#### 4.1 Cena prác:

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom cena za realizáciu predmetu dodatku, ktorá je dohodnutá ako cena pevná.

**Zmluvná cena je 1 500,- € (slovom jedentisícpäťsto eur).**

Zmluvná cena obsahuje aj všetky ostatné náklady spojené s dodaním predmetu dodatku. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

#### 4.2 Platobné podmienky:

4.2.1 Cenu za uskutočnené práce nad rámec zmluvy uhradí objednávateľ na základe samostatnej faktúry. Zhotoviteľ vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach.

4.2.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu dodatku podpísaného obidvomi stranami a tvoriaceho prílohu faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

### 5 Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

5.2. Obsah tohto dodatku k zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

5.3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5.4. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Žarnovici, dňa 23.10.2018

Objednávateľ:



Kamil Danko  
primátor mesta



V Pustých Úľanoch, dňa 17.10.2018

Zhotoviteľ:

**a+office s.r.o.**  
Čerešňová 606/9  
925 28 Pusté Úľany  
IČO: 50 525 778  
DIČ: 2120361199

Ing. arch. Štefan Müller  
konateľ spoločnosti