

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.: ZS2023059/OSMM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky :

„Oprava miestnych ciest v meste Žarnovica 2023“

1. Objednávateľ:

názov: **Mesto Žarnovica**
sídlo: **Námestie Slovenského národného povstania
1/33,966 81 Žarnovica, SR**
štatutárny orgán: **Ing. Alena Kazimírová, primátorka mesta**
IČO: **00 321 117**
bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
číslo účtu / IBAN: **SK72 0200 0000 0000 1482 4422**
telefonický kontakt: **045 / 683 00 11 (sekretariát)**
fax: **045 / 681 21 52**
e-mail: **mestsky.urad@zarnovica.eu**

(ďalej len „objednávateľ“) **na strane jednej**

2. Zhotoviteľ:

obchodné meno: **VIA SERVIS, s.r.o.**
Voznica 1, Voznica 966 81
zapísaný: **Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 851/S**
zastúpený: **Cyril Slosiar**
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: **Cyril Slosiar
Miloš Marko**
IČO: **31 574 971**
DIČ: **2020478603**
IČ DPH: **SK2020478603**
číslo účtu/IBAN: **SK04 0200 0000 0004 3464 2422**
telefón: **+421 907 736 799**
e-mail: **viaservis@zcnet.sk**

(ďalej len „zhotoviteľ“) **na strane druhej**

**po vzájomnej dohode uzatvárajú tento
dodatok č.1 k
zmluve o dielo č.: ZS2023059/OSMM
(ďalej v texte už iba „dodatok“)**

Článok 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. ZS2023059/OSMM zo dňa 20.6.2023. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a dodatkom sa nemení charakter zmluvy. Dodatok zmluvy je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 2

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, príslušnej vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a príslušného výmeru MF SR ako cena pevná na základe ponukového rozpočtu tvoriaceho prílohu č. 1 zmluvy o dielo:

Základná zmluvná cena bez DPH:	58 712,47	EUR
DPH 20%	11 742,49	EUR
Celkom s DPH	70 454,96	EUR

Cena navyše prác bez DPH	4 839,38	EUR
DPH 20%	967,88	EUR
Cena navyše prác s DPH	5 807,26	EUR

Navyše práce spočívajú v dodávke a aplikácii opravy miestnych ciest na ulici Slobody, ul. A. Sládkoviča, ul. Májovej a ul. Partizánskej, výškovej úpravy mreží, pílenia betónu, vysekania a vyčistenia chodníka na cintoríne a osadenia šachty vo dvore na mestskom úrade v Žarnovici na základe cenovej ponuky tvoriacej prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Celková cena vrátane dodatku č.1 bez DPH:	63 551,85	EUR
DPH 20%	12 710,37	EUR
Celkom s DPH	76 262,22	EUR

2. Vzhľadom k prácam navyše a z dôvodu vplyvu nepriaznivého počasia sa ukončenie diela mení z 30 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom na 45 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo s prácam navyše a jeho písomné prevzatie objednávateľom.

Článok 3

1. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona NR SR č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v plnom znení

2. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

V Žarnovici, dňa 18.4.2023

V Žarnovici, dňa 18.4.2023

Za objednávateľa:

[Redacted signature]

Ing. Alena Kazimírová
primátorka mesta



Za zhotoviteľa:

VIA SERVIS

9

IC

[Redacted signature]

Cyril Šlosiar
konateľ spoločnosti

Cenová ponuka.

Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Námestie Slovenského národného povstania 1/33,
966 81 Žarnovica

Zhotoviteľ: VIA SERVIS, s.r.o. Voznica 1
IČO: 31574971

Názov stavby: Oprava miestnych ciest v meste Žarnovica 2023

Dátum: podľa dohody

Por.č.	Názov položky	Merná jednotka	Vykonané množstvo	Cena za jednotku	Odbytový náklad
1	frézovanie, pílenie asfaltov, vysekanie, vyčistenie, odvoz na skládku				
2	penetračný nástrek asfaltovou emulziou				
3	živичný kryt AC 11 O, AC 8 O, hr. 40 - 70mm finišérom, ručným rozprestreným				
4	zhutnenie vibračným valcom				
	Práce navyč - zmluva o diele č. ZS2023059/OSMM	m ²	53,13	38,13 €	2 025,84 €
	Výšková úprava mreží p. Hajnovič				315,00 €
	Cintorín chodník pílenie betónu, vysekanie, vyčistenie	m	10		119,00 €
	Mestký dvor - šachta, osadenie				117,00 €
	Dodatok k zmluve - oprava ciest	m ²	59,26	38,18 €	2 262,54 €
	Cena prác a materiálu spolu bez DPH				4 839,38 €
	DPH 20%				967,88 €
	Cena za dielo spolu s DPH				5 807,26 €

Zhotoviteľ:

Dátum: 03.08.2023.

VIA SERVIS, s.r.o.
966 81 Voznica 1
IČO: 31574971
IČ DPH: SK2020478603