

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 31/2013 – TZB

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
dňa 10. 10. 2013

Objednávateľ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené konať:

➤ vo veciach zmluvných:

➤ telefón:

➤ fax:

➤ e-mail:

➤ vo veciach technických:

➤ telefón:

➤ fax:

➤ e-mail:

➤ vo veciach technických:

➤ telefón:

➤ fax:

➤ e-mail:

Mesto Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica

Kamilom Dankom, primátorom mesta

00321117

2021111543

VÚB, a.s.

14824422/0200

Kamil Danko, primátor mesta

045/6830013

045/6812152

primator@zarnovica.eu

Ing. Anna Staňová, vedúca OVIaŽP

045/6830022

045/6812152

anna.stanova@zarnovica.eu

Ing. Dáša Garajová, odborný referent OEaVS MsÚ

045/6830026

045/6812152

dasa.garajova@zarnovica.eu

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Ozn. registra a číslo zápisu:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Oprávnené osoby pre rokovanie:

➤ vo veciach zmluvných

a technických:

➤ telefón:

➤ fax:

➤ e-mail:

➤ vo veciach technických:

REMESLO-TZB s.r.o.

ul. Školská 162/20, 96622 Lutila

ul. SNP 137, 96501 Žiar nad Hronom – prevádzka

Juraj Polón, konateľ

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka číslo:15856/S

44549644

SK2820001503

VÚB, a.s.

2552597756/0200

Juraj Polón, konateľ

0905222020

045/6720152

polon@remeslo-tzb.sk

Juraj Polón


sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne:

1. V Čl. 3 Čas, termíny plnenia zmluvy sa v ods. 3.2 slová „v lehote do konca mesiaca október t.j. do 31.10.2013“ nahrádzajú slovami „v lehote do 21.02.2014“.

2. V **Čl. 4 Zmluvná cena** sa v ods. 4.3 dopĺňa nasledujúca veta: „Cena za dielo sa zhotoviteľovi uhradí v dvoch splátkach:
- prvá splátka vo výške 3681,14 eur vrátane DPH (3067,616 eur bez DPH) sa uhradí bezodkladne po uzavretí tohoto dodatku č.1 k zmluve o dielo. V prvej splátke ceny za dielo sú zahrnuté náklady na všetky dodané radiátory vrátane konzol.
 - druhá splátka vo výške 17 333,64 eur vrátane DPH sa uhradí až po úplnom dokončení diela v súlade s prílohou č.1 k tejto zmluve.“
3. V **Čl. 11 Záverečné ustanovenia** sa v ods. 11.7 vypúšťajú slová „do 31.10.2013“.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 31/2013-TZB uzatvorenej dňa 10.10. 2013, ktorej je tento Dodatok č.1 neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú v platnosti bez zmien.
5. Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Žarnovici, dňa: 07.02. 2014

V Žarnovici, dňa: 07.02. 2014



Za objednávateľa:

REMESLO REMESLO – TZB s.r.o.
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE BUDOV
Žiar nad Hronom, Ul. SNP 137, 965 01 Žiar nad Hronom – prevádzka
Tel./Fax: 045/672 0152
Mobil: 0905222020
0915803308 IČO: 44 549 644 DIČ: 202 000 1503

Za zhotoviteľa: