

Dodatok č. 1 k Zmluve o dieľo zo dňa 29.11.2013

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ:

Sídlo: Obec Veľké Leváre
V zastúpení: Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Oprávnený rokovať: Bc. Štefan Kudlička
pre veci zmluvné a technické: Bc. Štefan Kudlička
pre verejné obstarávanie: Bc. Štefan Kudlička
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00 310 115
DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: DUVYSTAV s. r. o.
Sídlo: 902 01 Pezinok
V zastúpení: Dušan Vydra a Ing. Denis Vydra – konatelia spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP a. s. pobočka Pezinok
Číslo účtu:
Bankové spojenie: Superbank AG a. s. pobočka zahraničnej banky na Slovensku
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREDMET DODATKU

Objednávateľ a zhotoviteľ sa po vzájomnom súhlase u zákazky na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií ul. K Jazeru a ul. Priechodná, kanalizácia pod. ul. Priechodnou" dohodli, že znenie bodu č. 1, č. 2 Čl. III Čas plnenia Zmluvy o dieľo zo dňa 29.11.2013 nahrádza nasledovným textom:

Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce najneskôr do 1 týždňa od prevzatia písomnej výzvy na zahájenie stavebných prác od objednávateľa diela, odovzdania staveniska a stavebného povolenia.
2. Ukončenie prác do dvoch mesiacov, odo dňa prevzatia písomnej výzvy objednávateľa na zahájenie prác, odovzdania staveniska a stavebného povolenia. Vykonanie diela je definované dňom prebrania hotového diela objednávateľom.