

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľ:** **Mesto Svätý Jur**
 Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
 v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
 IČO: 00304832
 Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
 Číslo účtu: 624112/0200
 Osoba splnomocnená pre vecné rokovania: Ing. Roman Šišovič
 tel.: 02 / 4920 2311, mobil 0907 717 754
 fax: 02 / 4920 2388
 e-mail: sisovic@svatyjur.sk

2. **Zhotoviteľ:** **Concret, s.r.o.**
 Sídlo: Boleráz 511, 919 08 Boleráz
 v zastúpení: Peter Dobrovodský, majiteľ firmy
 IČO: 47174285
 IČ DPH: SK2023788448
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2920895942/1100
 Osoby splnomocnené pre vecné rokovania: Peter Dobrovodský, konateľ spoločnosti
 tel.: 0905613242
 e-mail: pdobrovodsky22@gmail.com

Zmluvné strany v súlade s článkom 3 bodom 3.5. sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo z 03.03.2014 na uskutočnenie stavebných prác na predmet „Demontáž vlnitej Eternitovej strešnej krytiny a dekontaminácia okolia Zdravotného strediska v meste Svätý Jur“,

V článku 3. Cena diela a fakturácia odsek 3.1. sa mení a znie nasledovne:

3.1 Cena za realizáciu Diela v plnom rozsahu je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá v súlade s ponukou predloženou vo verejnej súťaži a navyše prác vo výške:

celkom **7.828,26 €** (slovom Sedemtisícosemstodvadsaťosem EUR a dvadsaťšesťcentov),

z toho:

DPH 1304,71 € (slovom Jedentisícitristoštyri EUR a sedemdesiatjeden cent),

bez DPH 6523,55 € (slovom Šesťtisícpäťstodvadsaťtri EUR a päťdesiatpäťcentov).

(ďalej ako „cena za Dielo“).

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvára na dobu uskutočnenia Diela.

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo z 03.03.2014, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené a v platnosti.

Vo Svätom Jure dňa 22.4.2014

V Trnave dňa 22.4.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Alexander Achberger
primátor



Peter Dobrovodský
konateľ spoločnosti



Concret, s.r.o.
Boleráz 511
919 08 Boleráz
IČO: 47174285
IČ DPH: SK2023788448

