

DODATOK č.3

K ZMLUVE O DIELO č. SÚ-22/2013

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami

1. **OBJEDNÁVATEL:** **MESTO SVÄTÝ JUR**

Sídlo: Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
v zastúpení: Ing. Alexander Achberger, primátor mesta
IČO: 00304832
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: 624112/0200
Osoba splnomocnená
pre vecné rokovania: Ing. Anna Metkeová
tel.: 02 / 44 971 321, mobil 0907 717 753
fax: 02 / 44 971 320
e-mail: metkeova@svatyjur.sk

2. **Zhotoviteľ:** **HÍLEK a spol., a.s.**

Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
v zastúpení: Ing. Peter Mach – člen predstavenstva
Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva
IČO: 36 23 95 42
IČ DPH: SK 20 20 188 280
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: 2577520456/0200
Osoby splnomocnené
pre vecné rokovania:
vo veciach zmluvných : JUDr. Jozef Hílek
vo veciach technických: Ing. Zdenko Daňa, Ing. Pavel Šúrek
tel.: 034/6512445
fax: 034/6514790
e-mail: hilek@hilek.sk, stavebna.priprava@hilek.sk

Zmluvné strany sa s dôvodu vzniku požiadavky na realizáciu naviac dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. SÚ-22/2013 na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky :

„Rekonštrukcia pamiatkového objektu budovy Mestského úradu Svätý Jur na Prostrednej ulici vo Svätom Jure“.

Zmluvné strany sa v súlade s obsahom bodov 3.4 a 3.5 článku 3 Cena diela a fakturácia a bodu 10.1 článku 10 Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SÚ-22/2013 podpísanej objednávateľom dňa 06.08.2013 a zhotoviteľom 25.07.2013 a dodatkom č.1 a č.2 dohodli na zmene a doplnení takto:

Menia a dopĺňa sa nasledovný článok a body zmluvy o dielo č. SÚ-22/2013 takto:

Článok 3

Cena diela a fakturácia

3.1 Cena za realizáciu Diela v plnom rozsahu je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá v súlade s ponukou predloženou vo verejnej súťaži , rozpočtov navyšiac prác č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, vo výške:

Pôvodná cena diela vrátane dodatku č.1 celkom s DPH:	273 154,93 €
Navyšiac práce č.5 s DPH	: 483,71 €
Navyšiac práce č.6 s DPH	: 11 635,16 €
Navyšiac práce č.7 s DPH	: 2 774,96 €
Navyšiac práce č.8 s DPH	: 6 688,32 €
Navyšiac práce č.9 s DPH	: 5 533,33 €
Navyšiac práce č.10 s DPH	: 3 378,41 €
Navyšiac práce č.11 s DPH	: 1 769,81 €
Navyšiac práce č.12 s DPH	: 946,62 €
Navyšiac práce č.13 s DPH	: 1 135,32 €
Navyšiac práce č.14 s DPH	: 304,87 €
Navyšiac práce č.15 s DPH	: 450,35 €
Navyšiac práce č.16 s DPH	: 5 296,69 €
Navyšiac práce č.17 s DPH	: 2 902,15 €
Navyšiac práce č.18 s DPH	: 3 113,48 €
Navyšiac práce č.19 s DPH	: 1 820,18 €
Navyšiac práce č.21 s DPH	: 1 654,43 €

Nová cena diela celkom s DPH : **323 042,72€**

(slovom: Tristodvadsaťtritisícštyridsaťdvaeursedemdesiatdvacentov)

z toho:

20 % DPH 53 840,45 €

(slovom: Päťdesiattritisícosemstoštyridsaťeurštyridsaťpäťcentov)

bez DPH 269 202,27 €

(slovom: DvestošesťdesiatdeväťtisícdeväťdvaEURdvadsaťsedemcentov)

2. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
3. Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Dodatok č.3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 sú rozpočty naviac prác č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

Vo Svätom Jure, dňa

V Senici, dňa 21.05. 2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

HELEK a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01 Senica

59

Ing. Alexander Achberger
primátor

Ing. Peter Mach
člen predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa
člen predstavenstva