

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. : 11/2014

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na realizáciu diela :

**„Vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách metódou PNEUMOTRYSK vrátane
vyspravenia kanalizačných šácht“**

Čl. 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom, č.ú.: 14824422/0200
IBAN SK7202000000000014824422
Tel.,fax, e-mail: 045/6830022, 6812152, mestsky.urad@zarnovica.eu

a

2. Poskytovateľ: **RENOVIA s.r.o.**
Miesto podnikania: Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
IČO: 31627684
DIČ: 2020476667
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2621062027/1100
IBAN SK9811000000002621062027
Tel, fax, e-mail: 045/5331354, 538 2773, renovia@renovia.sk

sa dohodli, že predmetná zmluva o dielo sa mení nasledovne:

1. V Čl. 2 Predmet zmluvy v ods. 2 sa vkladá ďalšia odrážka:
 - o **Mestská komunikácia v Žarnovickej Hute** – popred bývalú materskú školu
2. V Čl. 3 Čas plnenia v ods. 1 sa vkladá ďalšia odrážka:
 - **vyspravenie kanalizačných šácht** – do 31.07.2014
3. Ostatné ustanovenia uzatvorenej zmluvy o dielo č. 11/2014 uzatvorenej dňa 21.5.2014, ktorej je Dodatok č.1 neoddeliteľnou súčasťou, zostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2014 na webovom sídle objednávateľa.

5. Tento dodatok k zmluve o dielo je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre poskytovateľa.

V Lieskovci, dňa: 10. 6. 2014

Za zhotoviteľa:



.....
Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

V Žarnovici, dňa: 10. 6. 2014

Za objednávateľa:



.....
Kamil Danko
primátor mesta