

Harmonogram stavby "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa"

Kód položky	Rok	2015							
	Týždeň realizácie	1	2	3	4	5	6	7	8
	Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa								
	Prevzatie staveniska								
101	101 Rekonštrukcia MK na ul. Nábřežná - úsek 1								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
5	Komunikácie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
OST	Ostatné								
102	102 Rekonštrukcia MK na ul. Nábřežná - úsek 2								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
5	Komunikácie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
OST	Ostatné								
103	103 Rekonštrukcia MK na ul. Komenského								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
5	Komunikácie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
OST	Ostatné								
111	111 Výstavba chodníka na ul. Nábřežná - úsek 1								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
4	Vodorovné konštrukcie								
5	Komunikácie								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
8	Rúrové vedenie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
OST	Ostatné								
113	113 Výstavba chodníka na ul. Komenského								
HSV	Práce a dodávky HSV								
1	Zemné práce								
4	Vodorovné konštrukcie								
5	Komunikácie								
8	Rúrové vedenie								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
OST	Ostatné								
114	114 Výstavba chodníka na ul. Štefaniková								
HSV	Práce a dodávky HSV								

Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky

Stavba: Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa

Subdodávateľ	IČO subdodávateľa	Objekt	Realizované práce
STRABAG s.r.o.	17317282	MK na ul. Nábrežná - úsek 1	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním+odvoz sutiny Postrek asfaltový spojovací Betón asfaltový, strednozrnný AC 11 hr. 50 mm
		MK na ul. Nábrežná - úsek 2	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním+odvoz sutiny Postrek asfaltový spojovací Betón asfaltový, strednozrnný AC 11 hr. 50 mm
		MK na ul. Komenského	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním+odvoz sutiny Postrek asfaltový infiltračný Postrek asfaltový spojovací Betón asfaltový, strednozrnný AC 11 hr. 50 mm Betón asfaltový, hrubozrnný AC 16 hr. 70 mm
AMAN s.r.o.	31674968	Lávka na Kukučínovej ulici	Montáž a dodávka zábradlia lávky Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie lávky Demontáž ocelevej konštrukcie lávky
		Úprava potoka Brusník - úsek 1	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového
HS - INGREAL a.s.	36212156	Lávka na Smrekovej ulici	Rúrkové mikropilóty Vrty pre injektáž a injektovanie
		Lávka na Novej ulici	Rúrkové mikropilóty Vrty pre injektáž a injektovanie
		Lávka na Kukučínovej ulici	Rúrkové mikropilóty Vrty pre injektáž a injektovanie
SPOJSTAV spol. s r.o.	31720 986	Úprava potoka Brusník	Preložka vzdušného NN vedenia Preložka vzdušného TLF vedenia Preložky plynovodov

IQ Solar s.r.o.	44657927	Chodník na ul. Nábrežná - úsek 1	Kladienie zámkovej dlažby Osadenie záhonového a chodník. obrubníka betón.
		Chodník na ul. Komenského	Kladienie zámkovej dlažby Osadenie záhonového a chodník. obrubníka betón.
		Chodník na ul. Štefaniková	Kladienie zámkovej dlažby Osadenie záhonového a chodník. obrubníka betón.
		Chodník na ul. Nová	Kladienie zámkovej dlažby Osadenie záhonového a chodník. obrubníka betón.
		Chodník na ul. Tatranská	Kladienie zámkovej dlažby Osadenie záhonového a chodník. obrubníka betón.

MIGI, spol. s r.o.
 Matejovce nad Hornádom č. 96
 IČO: 36 187 232
 IČ DPH: SK2020033454

