

DODATOK Č. 1/2015 K ZMLUVE O DIELO Č. J-01/2014 zo dňa 13.10.2014

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Jakubov
900 63 Jakubov č. 191
v zastúpení Mgr. Peter Gajdár, starosta
IČO: 00304816
DIČ: 2020643625
Bankové spojenie: 3203827001/5600 (IBAN: SK3056000000003203827001)

Zhotoviteľ: Ecocities, s.r.o.
Eugena Suchoňa 3
921 01 Piešťany
v zastúpení doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., konateľ
registrácia: Obch. register Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22807/T
IČO: 36860689
DIČ: 2022707225
Bankové spojenie: 1044859006/1111 (IBAN: SK5311110000001044859006)

Dodatkom č. 1/2015 k Zmluve o dielo č. J-01/2014 zo dňa 13.10.2014 sa dopĺňajú nasledovné ustanovenia:

- (1) Zhotoviteľ dodá dielo územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky Územného plánu obce Jakubov“ podľa zmluvy č. J-01/2014 tak, že podľa požiadavky objednávateľa vypracuje namiesto jednej územnoplánovacej dokumentácie dve územnoplánovacie dokumentácie:
a) Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jakubov
b) Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jakubov
- (2) Predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jakubov“ budú lokality č. 2 a č. 3 podľa Čl. III. ods. 2 Zmluvy o dielo č. J-01/2014.
- (3) Predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jakubov“ budú lokality č. 1 a č. 4 podľa Čl. III. ods. 2 Zmluvy o dielo č. J-01/2014.
- (4) Dodatočné náklady na prepracovanie územnoplánovacej dokumentácie sú 700,- Eur.
- (5) Dodatočné náklady na tlač územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jakubov“ sú 75,- Eur. Dodatočné náklady na tlač územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jakubov“ sú 75,- Eur.
- (6) Dodatočné náklady na prepracovanie územnoplánovacej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po dodaní návrhu prepracovanej územnoplánovacej dokumentácie.
- (7) Dodatočné náklady na tlač územnoplánovacej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po dodaní čístopisu prepracovanej územnoplánovacej dokumentácie.
- (8) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. J-01/2014 ostávajú naďalej v platnosti.
- (9) Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o dielo č. J-01/2014 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- (10) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

v Jakubove,
dňa: 23.03.2015

za objednávateľa:

Mgr. Peter Gajdár



za zhotoviteľa:

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

ECOCITIES s.r.o.

plány a projekty pre mestá a obce
Eugena Suchoňa 3, 921 01 Piešťany