

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Bratislavský samosprávny kraj**
 zriadený zákonom č.302/2001 Z.z.
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
v zastúpení: Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **SLOVPANEL, a.s.**
Sídlo: Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina
v zastúpení: Ing. Branislav Sališ, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 31634770
DIČ: SK2020450487

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo zo dňa 20.2.2015 nasledovne:

1. V článku V. Odseku 1 sa mení termín odovzdania riadne vykonaného diela z 31.7.2015 na 31.08.2015

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, nemajú námietky proti jeho forme a obsahu a na znak súhlasu ho vo vlastnom mene podpisujú.

V Bratislave dňa

.....
objednávateľ
Ing. Pavol Frešo
Predseda
Bratislavský samosprávny kraj

.....
zhotoviteľ
Ing. Branislav Sališ
predseda predstavenstva
SLOVPANEL, a.