

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- IV.1. Dielo sa bude realizovať v nasledovných dodacích termínoch : **ukončenie realizácie chodby 17.7.2015**
- IV.2. Miesto realizácie diela: **„Základná škola Leopoldov“**

V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- V.1. Tento dodatok k zmluve sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Obe strany prehlasujú, že tento dodatok k zmluve uzavreli na základe slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami v nej uvedenými.
- V.2. Zmeny a dodatky k zmluve sú platné len v písomnej forme a stávajú sa jej nedeliteľnou súčasťou.
- V.3. Tento dodatok k zmluve bol vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom právoplatnom exemplári.
- V.4. Dodatok k zmluve nadobúda právoplatnosť podpisom oboch zmluvných strán.
- Súčasťou dodatku je CD nosič s technickými listami produktov a s kompletnou fotodokumentáciou prác.

V Leopoldove dňa: 10.7.2015.....

**Základná škola
Leopoldov**

.....
Mgr. Oľga Galčíková

V Hlohovci dňa: 10.7.2015.....

STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO: 0838 2 821 07 Bratislava
Hlohovská 109, 970 01 Hlohovec
Tel: 033 111, fax: 033 174 26 550
ID: 0044 EK 2020173562

.....
Miroslav Vjater