

Zmluva o dielo č. : 3010/2015

Dodatok č.1

uzatvorená podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

„ Sanácia zosuvu – oporný múr“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
Ing. Staňová Anna, vedúca odboru výstavby a investícií a ŽP
Bankové spojenie: VUB, a.s., Žiar nad Hronom, č. ú.: 14824422/0200
Tel.,fax: 045/6830012, 6812152
e-mail: prednosta@zarnovica.eu , anna.stanova@zarnovica.eu

a


2. Zhotoviteľ: **Ing. Milan Maslen- REKOSTAV ss-vp**
Jilemnického 1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v ŽR: ŽR č. 612-1399
zastúpený: Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Milan Maslen
IČO: 30463050
DIČ: 1020616773
IČ DPH: SK1020616773
Bankové spojenie: VUB a.s. pob. Žarnovica
Číslo účtu : 2313792554/0200
Tel.,fax: 0456716097
e-mail: maslen@rekostavsk.sk

sa dohodli na zmene ods. 2 Čl. III., ktorého nové znenie je nasledovné:

„2. Termín ukončenia diela sa upravuje na 15.12.2015 z dôvodu nepriazne počasia.“

V Žarnovici, dňa: 04.12.2015

Za zhotoviteľa:



V Žarnovici, dňa: 04.12.2015

Za objednávateľa:

