

ZMLUVA O DIELO č.: 01032015 – DODATOK Č. 3
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Smižany
Sídlo: Námestie M. Pajdušáka č. 50/1341, 053 61 Smižany
IČO: 00691721
DIČ: 2020715554
IČ pre daň:
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Michal Kotrady
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Edita Baginová
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): 3412637001/5600
Tel.: 053/ 44314 83
Fax: 053/ 44311 32
E-mail: smizanyocu@smizany.sk
Webová stránka: www.smizany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MIGI, spol. s r.o.
Sídlo: Matejovce nad Hornádom 96, 053 21
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ pre DPH: SK2020033554
Zapísaný: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 10620/V
Štatutárny zástupca: Henrich Hadušovský, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Henrich Hadušovský
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Henrich Hadušovský
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK8309000000000520377610
Tel.: 0905 294 278
Fax: 053 4421944
E-mail: migispol@mail.t-com.sk, migispol@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili 25. 3. 2015 Zmluvu o dielo č. 01032015, ktorej predmetom je stavba pod názvom „**Revitalizácia centra obce Smižany – II. etapa**“.

2. Vzhľadom na zmenu projektu na objekte 211 Oprava mosta na Smrekovej ulici a následnú zmenu položiek rozpočtu, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015.

ČLÁNOK II Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015 je:
- **článok III Predmet zmluvy**, ktorý sa rozširuje o práce navyiac podľa prílohy
 - **článok VII. Cena predmetu zmluvy**, ktorá sa navyšuje nasledovne:

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

Cena diela podľa Dodatku č.2:	1.122.875,53 € bez DPH
Cena práce navyiac:	16.734,40 € bez DPH

Cena diela podľa dodatku č. 3 bez DPH:	1.139.609,93 €
DPH 20%:	227.921,99 €
Cena diela podľa dodatku č.3 s DPH:	1.367.531,92 €

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) dostane Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01032015 zo dňa 25.3.2015. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01032015 a Dodatku č. 1 a č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015 riadne prečítali a s jeho obsahom súhlasia, že dodatok č. 2 bol uzatvorený na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 01032015 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

V Smižanoch dňa 6.7.2015

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Spišskej Novej Vsi dňa 12.7.2015

Henrich Hadušovský
konateľ spoločnosti