

132/9518/2016

DODATOK č.1

Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov medzi

Objednávateľ : Mesto Svätý Jur
Sídlo: Prostredná č. 29
900 21 Svätý Jur

Štatutárny orgán: Ing.Šimon Gabura
primátor mesta

Bankové spojenie: VUB, Bratislava - centrum.
IBAN : SK82 0200 0000 0000 0062 4112
Č.úctu: 624112/ 0200
IČO: 00304832
DIČ: 2020662138
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : Ing. arch. Peter Žalman, CSc. - KOTRIX
Sídlo: Jamnického 3
841 05 Bratislava
Zastúpený: Ing.arch. Peter Žalman, CSc.
Bankové spojenie: Sberbank a.s.Slovensko
IBAN : SK32 3100 0000 0040 0045 7404
Č.úctu: 4000 457404/ 3100
IČO: 32175744
DIČ : 1020204977
IČ DPH: SK102020 4977
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č.1 Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa bod 4.1. a bod 4.5. čl. IV. Uvedenej zmluvy nasledovne:

- 4.1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom po prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 uvedených v bodoch 2.1.1. až 2.1.9. tejto zmluvy o dielo, alebo dielčích častí uvedených v bodoch 2.1.1. až 2.1.9. tejto zmluvy .
- 4.5. Financovanie predmetu zmluvy sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku a to formou čiastkovej fakturácie na základe súpisu potvrdených vykonaných prác na predmete zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 uvedený v bodoch 2.1.1. až 2.1.9. tejto zmluvy o dielo.
Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác na predmete zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 a tzv. odpočet položiek. Odpočet položky znamená, že sa uvedie celkový rozsah danej položky (2.1.1. až 2.1.9.) a odpočíta sa rozsah doposiaľ fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie.

Týmto Dodatkom č.1 Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 sa na základe dohody zmluvných strán mení znenie bodu 5.2.3 a 5.2.5 čl. V. Uvedenej zmluvy na:

**V.
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA**

- 5.2.3. predmet zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 uvedený v bode 2.1.3 do 20 pracovných dní od podpisu Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016
- 5.2.5. predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 do 25 pracovných dní od podpisu Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016

Záverečné ustanovenia :


Ostatné ujednania Zmluvy o dielo č. Z3/203/2016 uzatvorenej dňa 11.1.2016 ostávajú nezmenené.

Zmluvne strany týmto vyhlasujú, že uvedená zmluva s týmto dodatkom č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom tento dodatok č.1 podpisujú. Tento dodatok č.1 uvedenej zmluvy je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, jeden exemplár pre objednávateľa a jeden exemplár pre zhotoviteľa .


Vo Svätom Jure dňa: 10.05.2016

V Bratislave dňa : 10.05.2016

Za objednávateľa:



Mesto Svätý Jur
Ing. Šimon Gabura, primátor
objedávateľ



Za zhotoviteľa:



Ing. arch. Peter Žalman, CSc
autorizovaný architekt,
zhotoviteľ

