

Dodatok č. 2/742/2016

k Dohode o spolupráci pri realizácii projektu č. 319/2016 uzavretej dňa 06.06.2016 v znení dodatku č. 1/498/2016 uzatvoreného dňa 26.08.2016 podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Názov: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zapísaný v obchod. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S

zastúpený podľa ust. § 13 ods. 5 Obchodného zákonníka vedúcim organizačnej zložky, zapísanej v obchodnom registri pod názvom:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepny závod Bratislava,
Sídlo: Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozefom Dúczom, riaditeľom OZ Bratislava
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK3102000000002960026557 (2960026557/0200)
SK7302000000002960037053 (2960037053/0200)

(ďalej len „SVP, š. p.“),

Názov: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Zastúpená: Mgr. Radoslav Števík, starosta
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO : 006 031 47
DIČ : 2020804170
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu : 1526012/0200
IBAN: : SK02 0200 0000 0000 0152 6012

(ďalej len „mestská časť“)

(SVP, š. p. a mestská časť ďalej ako „zmluvné strany“)

I.

Predmet Dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku č. 2/742/2016 je zmena **Článku I ods. 2, Čl. IV ods. 1 a doplnenie Čl. II o ods. 3 a Čl. III o ods. 5, 6** Dohody o spolupráci pri realizácii projektu č. 319/2016, uzatvorenej dňa 06.06.2016 a v znení dodatku č. 1/498/2016 uzatvoreného dňa 26.08.2016 (ďalej len „**dodatok č. 2** „), a to nasledovne:

1. Pôvodný text **Čl. I ods. 2** sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne:

Súčasnité znenie:

Dohoda sa týka realizácie spoločných a samostatných aktivít v rámci projektu v termíne od 01.07.2016 do 31.12.2016, a to:

- a) odstránenie grafity na protipovodňovom múre od Osobného prístavu po Nový most,
- b) aplikácia antigrafitového náteru na protipovodňovom múre.“

Nové znenie:

„Dohoda sa týka realizácie spoločných a samostatných aktivít v rámci projektu v termíne od 01.07.2016 do 30.04.2017, a to:

- c) odstránenie grafity na protipovodňovom múre od Osobného prístavu po Nový most,
- d) aplikácia antigrafitového náteru na protipovodňovom múre.“

2. V **Čl. II** sa za ods. 2 dopĺňa **nový ods. 3**, ktorý znie:

„SVP, š. p. doposiaľ zrealizoval antigrafitový náter na protipovodňovom múre z návodnej strany v rozsahu od Nového mosta do 15 m od limnigrafu predstavujúci plochu o výmere 342 bežných metrov s priemernou výškou 2,25 metra, čo je spolu 721 m². SVP, š. p. sa zaväzuje, že vykoná náter na doposiaľ nenatretých plochách protipovodňového múru v súlade s projektom, pričom tieto práce začne realizovať bezodkladne, v závislosti od poveternostných podmienok. O začatí realizácie prác SVP, š.p. bezodkladne upovedomí mestskú časť.“

3. V **Čl. III** sa za ods. 4 dopĺňa **nový ods. 5 a ods. 6**, ktorý znie:

„5. SVP, š. p. je povinný oznámiť mestskej časti začiatok prác uvedených v Čl. II ods. 3 tejto dohody a pred ich vykonaním uskutočniť kontrolný deň za účasti povereného zamestnanca mestskej časti za účelom spísania správy o zistení aktuálneho stavu projektu. Vo vypracovanej správe bude stranami presne zadefinované, či došlo k vzniku nových grafitov na protipovodňovom múre, ktoré je nutné zo strany SVP, š. p. odstrániť a následne naniesť na dotknutú plochu antigrafitový náter.

6. Po ukončení prác podľa Čl. II ods. 3 tejto dohody bude zo strany SVP, š. p. do 31.05.2017 vyhotovená záverečná správa, ktorá bude predložená mestskej časti do 7 dní od jej vyhotovenia.

4. Pôvodný text **Čl. IV ods. 1** sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne:

Súčasnité znenie:

„Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.“

Nové znenie:

„Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2017.“

II.

Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o spolupráci pri realizácii projektu, č. 319/2016 v znení dodatku č. 1/498/2016 uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Dohody o spolupráci pri realizácii projektu č. 319/2016 v znení dodatku č. 1/498/2016 zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Tento dodatok č. 2 bol spísaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 2 bol účastníkmi prečítaný a na znak súhlasu, slobodne a vážne prejavenej vôle vlastnoručne podpísaný.
6. Účastníci dodatku č. 2 berú na vedomie, že tento dodatok podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa: 22.12.2016

V Bratislave dňa: 22.12.2016



Mgr. Radoslav Števík
starosta



Ing. Jozef Dúcz
riaditeľ odštepného závodu