

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. Z217/12372/2016 zo dňa 05.10.2016

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:**Mesto Svätý Jur**

V zastúpení štatutárneho zástupcu:

Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

IČO:

Ing. Šimon Gabura – primátor

00 304 832

Bankové spojenie:

VÚB Bratislava, a.s.

Číslo účtu:

624112/0200

IBAN:

SK34 0200 0000 0000 0062 4112

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

Ing. Anna Metkeová

- kontakt:

02/49202304, mobil 0907 717 753

e-mail:

metkeova@svatyjur.sk

- vo veciach technických:

Ing. arch. Iveta Kavčáková

- kontakt:

02/49202312, mobil 0905 917 014

e-mail:

iveta.kavcakova@svatyjur.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Sídlo:

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO:

44 886 021

IČDPH:

SK2022857749

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P

Bankové spojenie:

VÚB, a. s., Bratislava

Číslo účtu:

2863312455/0200

IBAN:

SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Štatutárny orgán:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Mobil:

0917 423 672

E-mail:

dag@dagslovakia.sk

Zodpovedná osoba za veci technické :

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Poverený stavbyvedúci:

Ing. Viliam Ruščanský

Osvedčenie číslo:

06967*10*

Mobil:

0917 423 672

E-mail:

dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „Zmluvné strany“)

Na základe vzájomnej dohody a na základe Čl. IV. Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné, bod 10. Zmluvy o dielo č. Z217/12372/2016 zo dňa 05.10.2016 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“) na predmet zákazky s názvom „Telocvičňa pri Základnej škole Kollárova ulica, Svätý Jur“ sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve, zo dňa 05.10.2016 .

Článok I

Predmet dodatku

V článku 2 Predmet zmluvy odsek 2.1. sa mení a znie nasledovne:

1. V článku III. Čas plnenia bod 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) začať s realizáciou Diela **do 5 pracovných dní počítaných odo dňa nasledujúceho po dni protokolárneho prevzatia Miesta realizácie,**
- b) dokončiť Dielo a protokolárne odovzdať Objednávateľovi riadne dokončené Dielo najneskôr **do 31.07.2017.**

(ďalej len „Konečný termín“).

2. V článku IV. Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné bod 1. a 2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

1. **Celková cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán, ako cena maximálna a konečná. Podrobná špecifikácia ceny Diela je uvedená v Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie Diela cenu :**

2.

Cena Diela bez DPH:	569 583,35 EUR
DPH 20 % :	113 916,67 EUR
celková cena Diela s DPH:	683 500,02 EUR

Zmena ceny podľa ZoD bez DPH: 502 525,22 EUR

Navýšenie o príkazy ku zmene 1-20 bez DPH: 67 058,13 EUR

cena Diela bez DPH: 569 583,35 EUR

DPH 20 % : 113 916,67 EUR

celková cena Diela s DPH: 683 500,02 EUR

(ďalej len „Cena“).

V dohodnutej Cene sú zahrnuté všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre dodržanie čiastkových termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme (napr. náklady na zintenzívnenie stavebných prác, ako nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia, všetky prípadné

okolnosti, ktoré existujú v čase začatia prác, ako aj tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania prác, vyvolané etapovitou prácou a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok pri vykonávaní dodávok a prác zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností a iné) a to pri dodržaní kvality (pravidelné kontroly kvality a skúšky vrátane všetkých požadovaných osvedčení o skúške autorizovaných organizácií) a bezpečnosti (bezpečnostné opatrenia podľa zákonných predpisov).

Cena zahŕňa všetky práce na diele. Ide najmä o :

- a) nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác,
- b) priestorové možnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na charakter a umiestnenie Diela,
- c) zariadenie, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska,
- d) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií),
- e) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela
- f) zabezpečovacie, prípravné a pomocné práce,
- g) spotrebované energie, likvidáciu odpadu,
- h) testy a skúšky diela
- ch) vypracovanie dokumentácie k dielu a iné náklady, ktoré sú potrebné na realizáciu všetkých zmluvných výkonov a riadne vykonanie diela
- i) potrebná dokumentácia BOZP a PO
- j) vytýčenie stavby v teréne a po ukončení vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby ku kolaudácii

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:

- a) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela tak, aby stavenisko spĺňalo podmienky podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, pred začatím prác vypracuje a objednávateľovi odovzdá projekt plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- b) zabezpečenie staveniska takým spôsobom, aby sa zabránilo možnému vzniku úrazov tretích osôb najmä s ohľadom na skutočnosť, že realizácia stavebných prác bude prebiehať za plnej činnosti prevádzok na susedných nehnuteľnostiach a prevádzok v objekte MsÚ vo Svätom Jure a aby sa chránilo zhotovované Dielo pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, pred odcudzením a poškodením materiálu potrebného pre vykonávanie Diela, pred odcudzením a poškodením zariadení používaných pri zhotovovaní Diela,
- c) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania,
- d) náklady za poskytnuté priestorové zariadenie staveniska v rozsahu možností objednávateľa - tieto služby si uplatní objednávateľ (poskytovateľ) u zhotoviteľa samostatnou faktúrou
- e) osadenie meračov spotreby elektrickej energie, vody a ich následnú úhradu
- d) poistenie stavby,
- e) projekt skutočného prevedenia stavby v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na CD,
- f) pravidelné denné čistenie priestorov a príľahlých priestorov stavby, podľa potreby aj viacnásobné denné čistenie

3. V článku IV. Cena Diela, platobné podmienky, zábezpeka, zádržné dopĺňa sa bod 15. Zmluvy ktorý znie nasledovne :

15. V dohodnutej celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s ukončením a odovzdaním diela vrátane prác navyiac uvedených v príkazoch ku zmene 1-20, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č.1 ku Zmluve.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotovitel'.
3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tohto dodatku stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení dodatku. Zmluvné strany sú v uvedenom prípade povinné bez zbytočného odkladu začať rokovania o nahradení neplatného alebo neúčinného ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude svojim obsahom a účelom najbližšie pôvodnému ustanoveniu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha:
 - Príloha č. 1 – Príkazy ku zmene 1-20
 - Príloha č. 2 - Upravený harmonogram realizácie diela
5. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku prehlasujú, že tento Dodatok bol vyhotovený podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú vážne, určité, sú dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé a oprávnené takýto Dodatok uzatvoriť a s jeho obsahom súhlasia, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Prešove, dňa 6.7.2017

Vo Svätom Jure, dňa 6.7.2017

Zhotovitel':

D.
In
predseda predstavenstva

Objednávatel':



Mesto/Svätý Jur
Ing. Šimon Gabura
primátor