

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/2017

uzatvorenej podľa § 536, 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
	Namesťe SNP č. 33, 966 81 Žarnovica
Zastúpený:	Kamil Danko, primátor mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
Bankové spojenie:	VÚB Žiar nad Hronom, č. ú.: 1482 4422 0200
IBAN:	SK72 0200 0000 0000 1482 4422
Tel., fax, e-mail:	045/6830022, 6812152, mestsky.urad@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ:	RENOVIA s.r.o.
Miesto podnikania:	Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec
Zastúpený:	Jaroslav Krnáč, konateľ
IČO:	31627684
DIČ:	2020476667
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., č. ú.: 2621062027/1100
IBAN:	SK98 1100 0000 0026 2106 2027
Tel:	045/5331354, 538 2773, renovia@renovia.sk

sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č. 14/2017 zo dňa 03. 08. 2017:

V ČL 3 Čas plnenia

sa mení ods. 1. Doba realizácie diela nasledovne:
- ukončenie - do 30. 09. 2017

V ČL 4 Cena diela

sa mení ods. 1.2 a ods. 2, ktorých nové znenie je nasledovné:

1.2 Celková cena za predmet zmluvy je:

Celková cena bez DPH:	18 360,00 eur
Výška DPH (sadzba DPH 20 %):	3 672,00 eur
Celková cena s DPH:	22 032,00 eur
Slovom:	Dvadsaťdvatisieťstridsa dva eur.

2. Použité množstvo pneumotrysku: **102 ton.**

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom tohoto Dodatku č. 2 prejavujú súhlas s jeho obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku ku zmluve im je zrozumiteľný a neupätávajú ho v tiesni.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/2017 nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Ljeskovej dňa


V Žarnovici dňa 12.09.2017

Za zhotoviteľa 12.09.2017

Za objednávateľa:



Jaroslav Krnáč
za zhotoviteľa



prímať