

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 00765/2017 zo dňa 21.07.2017

na spracovanie zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona čis. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Čl. 1. Zmluvné strany

- | | | |
|------|--|---|
| 1.1. | Objednávateľ:
Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Bankové spojenie :
IBAN:
Číslo účtu: | mesto Kremnica
Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta
00320781
2020529676
045/6782748
045/6742505
jana.kyselicova@kremnica.sk
VUB Žiar nad Hronom
SK38 0200 0000 0000 1472 8422
č.ú. 14728422/0200 |
| 1.2. | Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo účtu:
Zápis v OR: | ARKA-architektonická kancelária, spoločnosť
s ručením obmedzeným, Košice
Zvonárska ul. 23
040 01 Košice
Ing. arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti
00 594 342
2020480473
SK2020480473
055/7294151
055/7294151
arka@stonline.sk
VÚB a.s. Košice-mesto
SK93 0200 0000 0000 1740 8512
17408-512/0200
Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 32/V |

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo č. 00765/2017 zo dňa 21.07.2017. Text tejto Zmluvy (ďalej aj „Zmluva“) sa upravuje nasledovne:

Čl. 2 Predmet zmluvy

Do bodu 2.2. sa dopíňa text:

- 2.2. Riešené územie sa rozširuje o lokality: Skalka parc. č. CKN: 3282/4 - 3282/8, 3282/10 - 3282/15, 3282/36 - 3282/41, 3282/46, 3282/48, 3282/49.

Čl. 5 Termíny plnenia

Mení sa bod 5.1.

5.1. Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa nasledujúceho harmonogramu:

- návrh ZaD č. 3 na verejné prerokovanie - do 17 týždňov od podpísania zmluvy o dielo,
- čistopis ZaD č. 3 na súhlasné stanovisko podľa § 25 stavebného zákona do 4 týždňov od dodania odsúhlaseného vyhodnotenia pripomienkového konania,
- čistopis ZaD č.3 na schválenie v mestskom zastupiteľstve do 2 týždňov od dodania súhlasného stanoviska podľa § 25 stavebného zákona.

Čl. 6. Cena a platobné podmienky

Menia sa body 6.1. a 6.4.

6.1.	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez DPH:	5 575,- €
	K tejto cene sa pripočíta DPH (20 %) t.j.	1 115,- €
	Celková cena za ZaD č.3 s DPH	<u>6 690,- €</u>

Slovom: šesťtisícšesťstodeväťdesiat €.

6.4. Cena bude faktúrovaná a uhrádzaná postupne, v týchto pracovných fázach ZaD č.3:

- po odovzdaní návrhu ZaD č.3 na verejné prerokovanie	3 500 + 700 = 4 200,-€
- po odovzdaní čistopisu ZaD č.3 na súhlasné stanovisko	1 300 + 260 = 1 560,-€
- po odovzdaní čistopisu ZaD č.3 na schválenie v MsZ	775 + 147 = 930,-€

V ostatných ustanoveniach sa text Zmluvy nemení.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo čísl. 00765/2017 na spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta Kremnica.


Kremnica, dňa 23.10.2017

Košice, dňa 19.10.2017

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:


Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,
primátor mesta


Ing. arch. Dezider Kovács,
konateľ spoločnosti