

Harmonogram stavby "12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"

Popis	Mesiac																							
	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec
	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2019	02/2020	03/2020
12158 - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy																								
Pripravné práce (zariadenie staveniska, vytyčovanie sietí, prípojky, zmluvné Architektonicko-stavebné riešenie Synagóga)																								
Demontáž krovu, nový krov																								
Búracie práce, vývoz prebytočnej zeminy																								
Reštaurátorské práce																								
Hrubé rozvody inštalácií																								
Kompletáž inštalácií																								
Podlahy																								
Úprava povrchov																								
Dokončovacie práce																								
Infopavilón																								
Výkopové práce																								
Zakladanie, železobetónový skelet																								
Zdravotechnické inštalácie, ležaté rozvody																								
Zdravotechnická inštalácia																								
Elektroinštalácia - hrubé rozvody																								
Ústredné vykurovanie																								
Kompletáž zariadení																								
Búranie + stavba oplotenia																								
Stavba rampy, stavba chodieb																								
Zateplenie fasáda																								
Úprava povrchov																								
Slaboprúd - LAN, EZS, CCTV, Ozvučenie																								
Hrubé rozvody inštalácií																								
Kompletáž																								
Vzduchotechnika																								
Hrubé rozvody inštalácií																								
Kompletáž																								
Vodovodná a kanalizačná prípojka																								
Vodovodná a kanalizačná prípojka - synagóga																								
Vodovodná a kanalizačná prípojka - infopavilón																								
Prípojovací plynovod																								
PZ - NTL prípojovací plynovod - synagóga																								
Vonkajšie úpravy - infop.																								
Sadové úpravy																								