

DODATOK č.1**K ZMLUVE O DIELO č. 2017/GD/01/017**

uzavretej dňa 05.09.2017 v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany“

(ďalej len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany**Objednávateľ: Obec Smižany**

Sídlo: Námestie M. Pajdušáka č. 50/1341
IČO: 00691721
DIČ: 2020715554
IČ DPH: SK2020715554
Štat. orgán: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka číslo: 991/B
vo veciach zmluvných, osoby oprávnené ku konaniu:

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci

Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky PJ Poprad

Časť I.**Úvodné ustanovenia**

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.09.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebného diela resp. uskutočnenie stavebných prác na diele : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany" (ďalej len „Dielo“).

1.2. V priebehu realizácie Diela došlo k zmenám v rozsahu Diela, spočívajúcich v:

1.2.1 nerealizovaní prác, resp. činností uvedených v Ocenenom výkaze výmer – Rozpočte (ďalej len „Rozpočet menej prác“),

1.2.2 navýšení rozsahu prác, uvedených v Ocenenom výkaze výmer – Rozpočte navyše prác,

1.2.3 realizácii nových prác, nezahrnutých vo Výkaze výmer – Rozpočte, ktoré sú ale nevyhnutné pre dokončenie Diela a ktorých realizáciu Objednávateľ odsúhlasil (práce bod bodom 1.2.2 a 1.2.3 ďalej len „Rozpočet naviac prác“).

1.3. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, v súlade s bodom 4.4 Zmluvy a so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, predmetom ktorého sú ďalej uvedené zmeny Zmluvy.

Časť II.

Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmeny rozsahu Diela - špecifikácia menej prác a naviac prác a tomu zodpovedajúca špecifikácia cien jednotlivých položiek je obsiahnutá v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2.2 Článok VII, bod 7.6 Zmluvy sa mení a znie:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

270 904,17- € bez DPH slovom: *dvestosedemdesiatštyristisícdeväťstoštyri eur a sedemnásť eurocentov*

54 180,83,-€ DPH slovom: *päťdesiatštyristisícstoosemdesiat eur a osemdesiattri eurocentov*

325 085,00,- € s DPH slovom: *Tristodvadsaťpäťtisícosemdesiatpäť eur a nula eurocentov*

Časť III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ustanovenia Zmluvy Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú bez zmeny.

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) obdrží Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ. Každé vyhotovenie má silu originálu.

3.4. Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

(i) Príloha č. 1 – Rozpočet menej prác, rozpočet naviac prác

V Smižanoch, dňa 12.4.2018

za Objednávateľa

Ing. Michal Kotrady
starosta obce



V Geči, dňa 11.4.2018

za Zhotoviteľa

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Viktor Kanda
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

REKAPITULÁCIA Rozpočtu

Stavba: Rek. MK, chod. a park pl Smižany

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Smižany

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum:

STRABAG

Kód	Popis	Cena ZoD	Zrealizované podľa ZoD	Cena menej prác	dod č.1	Cena realizácie podľa ZoD + dod. Č.1
1	2	3	4	5	6	7
	SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Tomášovská ulia , Smižany	106 386,15	88 095,20	18 290,95	6 358,01	94 453,21
	SO 03 Výstavba chodníka na Jahodovej ulici , Smižany	48 138,86	44 582,17	3 556,69	4 918,99	49 501,16
	SO 03.1 Výstavba chodníka	27 423,71	24 218,11	3 205,60	4 183,05	28 401,16
	SO 03.2 Rozšírenie komunikácie	20 715,15	20 364,06	351,09	735,94	21 100,00
	SO 04 Spevnené plochy na parkovanie, Rázusova ulica, obec Smižany	22 722,48	22 651,43	71,05	3 944,13	26 595,56
	SO 05 Rozšírenie plôch na parkovanie, ulica Za kaštieľom, Smižany	26 330,11	26 037,10	293,01	2 743,82	28 780,92
	SO 06 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Jesenského ulica . obec Smižany	38 834,75	36 098,65	2 736,10	4 251,74	40 350,39
	SO 07 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ružová ulica . obec Smižany	27 730,25	25 388,01	2 342,24	5 834,92	31 222,93
	SO 07.1 Výstavba chodníka na Ružovej ulici	13 814,28	11 775,65	2 038,63	0,00	11 775,65
	SO 07.2 Rozšírenie komunikácie	13 915,97	13 612,36	303,61	5 834,92	19 447,28
	<u>Celkom</u>	<u>270 142,60</u>	<u>242 852,56</u>	<u>27 290,04</u>	<u>28 051,61</u>	<u>270 904,17</u>

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Bratislava 18 Bratislava