

Dodatok č.1

**K ZOD - č. 1216 : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt :
Komunitné centrum Smižany – novostavba**

V nadväznosti na body : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 6.4 predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku :

1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Obec Smižany
Obecný úrad Smižany
Nám. M. Pajdušáka 50/1341
053 11 Smižany
V zastúpení starostom Ing. Michalom Kotradym
Tel. 053/, 44 31 483, kl. 202, 0915 885 409
e-mail : starosta@smizany.sk

Ing. arch. Marian Puci, autorizovaný architekt

Zodpovední zástupcovia :

Ing. Michal Kotrady – starosta obce

Ing. arch. Marian Puci

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať :

Ing. Michal Kotrady – starosta obce
Ing. Edita Baginová – vedúca odd. výstavby a ŽP
vo veciach technických

Ing. arch. Marian Puci

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 3 412 637 001 / 5600
Číslo účtu IBAN : SK1756 0000 0000 0034 1263 7001

PI

IČO

00 69 17 21

33 151 300

DIČ

20 20 715 554

10 20 69 71 17
IČ DPH SK 10 20 69 71 17

2. Predmet zmluvy

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a zariadi k stavbe „**Komunitné centrum Smižany – novostavba**“: Dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie o stavebné objekty SO 09 Parkovisko a SO 10 Chodníky. A tiež vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny s názvom „**Komunitné centrum Smižany – ZMENA I.**“.

Dokumentácia bude slúžiť pre nové situačné osadenie objektu na novom mieste v obci, s napojením pre IS a dopravu k novému územnému a stavebnému konaniu.

1. Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie o SO 09 Parkovisko a SO 10 Chodníky pre územné rozhodnutie / rozhodnutie o umiestnení stavby / a stavebné povolenie / v zmysle požiadaviek ŽoNF výzvy MVSR Operačného programu ľudské zdroje /

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie „Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.“ pre územné rozhodnutie / rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie / v zmysle požiadaviek ŽoNF výzvy MVSR Operačného programu ľudské zdroje /

3. Zabezpečenie vypracovania výkazu výmer, rozpočtu stavby

V rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy bude :

- Pôvodný návrh na lokálny program objektu / investičný zámer /
- Nové polohopisné a výškopisné zameranie susedných objektov, spevnených plôch, inžinierskych sietí a komunikácií obce v novom záujmovom území
- Nová dokumentácia rozpracovaných investičných akcií, ovplyvňujúcich predmetné riešené územie

3.2.

Rozsah a obsah jednotlivých stupňov PD v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy :

1., - Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie o SO 09 Parkovisko a SO 10 Chodníky pre územné rozhodnutie / rozhodnutie o umiestnení stavby / a stavebné povolenie

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

- vypracovanie dokumentácie pre potreby územného a stavebného konania

Textová časť :

- sprievodná správa
- súhrnné riešenie stavby
- stavebná časť

Výkresová časť :

- pôdorys, dopravné riešenie s osadením dopravného značenia
- rezy

- 2., - Vypracovanie projektovej dokumentácie „Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.“ pre územné rozhodnutie / rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie/ v zmysle požiadaviek ŽoNF výzvy MVSР Operačného programu ľudské zdroje /

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

- a - sprievodná správa / prepracovaná /
 - b - súhrnná technická správa / prepracovaná /
 - c - výkresová časť
 - celková situácia stavby / zastavovací plán / / prepracovaný /
 - koordinačný výkres stavby / prepracovaný /
 - dokumentácia stavebných objektov / stavebná časť / / prepracovaná /
-
- 1., architektonické a stavebné riešenie / upravené /
 - 2., konštrukčné riešenie, betónové a oceľové konštrukcie – statika / upravené zakladanie
 - 3., zdravotníctva / pôvodná /
 - 4., plynoinštalácia / pôvodná /
 - 5., vykurovanie / pôvodné /
 - 6., osvetlenie a silnoprádové rozvody, bleskozvod a uzemnenie / pôvodné /
 - 7., prípojky inžinierskych sietí / prepracované /
 - 8., protipožiarna bezpečnosť stavby / prepracovaná /

3. Zabezpečenie vypracovania výkazu výmer, rozpočtu stavby :

1. „ Komunitné centrum Smižany - novostavba“ SO 09 Parkovisko a SO 10 Chodníky.

2. „ Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.“.

Obsah a rozsah

- výkaz výmer
- položkový rozpočet

Dokumentácia stavby, predmetu plnenia bude vypracovaná v 6 - tich vyhotoveniach. Paré bude kompletované s pôvodnou dokumentáciou, kde nezmenené časti pôvodnej PD, budú označené pečiatkou ZMENA I. Z toho jedno paré ostáva v archíve dodávateľa, pre potrebu autorského dozoru diela. Navyše paré v požadovanom počte bude fakturované za osobitnú úhradu.

4. Termín a spôsob plnenia

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v rozsahu a obsahu čl.2. v nasledovných termínoch :

4.1.1. - Do 8.8.2018

6. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

6.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 je dojednaná dohodou zmluvných strán ako zmluvná v čiastke :

1., - Za dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie o SO 09 Parkovisko a SO 10 Chodníky vrátane rozpočtu a výkazu výmer : 1 200, - € /bez DPH / + 20% DPH = 1 440, - €

2., - Za vypracovanie projektovej dokumentácie „Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.“ vrátane rozpočtu a výkazu výmer : 3 200, - € / bez DPH / + 20% DPH = 3 840, - €

3., - Zabezpečenie vypracovania výkazu výmer, rozpočtu stavby : Je v cene PD

Celková cena za projektové výkony a rozpočtové práce spolu : 4 400, - € + 20% DPH = 5 280, - €

Slovom : Päťtisícdeväťstoosemdesiat eur.

6.2.

Cena je stanovená na základe kalkulácie a je uvedená s DPH 20 %
/ v prípade zmeny sadzby DPH je zhotoviteľ povinný fakturovať danú časť predmetu zmluvy v aktuálnej sadzbe DPH /.

6.4.

Sumu dohodnutú v bode 6.1. bude zhotoviteľ fakturovať bez záloh, až po odovzdaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie jednotlivých bodov predmetu zmluvy po protokolárnom odovzdaní dokumentácie.

Neuvedené články a body zmluvy nezmenené.

V Smižanoch dňa : 30.7.2018

Objednávateľ

Zhotoviteľ :

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Ing. arch. Marian Puci
autorizovaný architekt