

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

„Polyfunkčný objekt v obci Palín

–

dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Palín
Obecný úrad Palín

Zastúpený

Zástupca splnomocnený na rokovania vo veciach: Ing. Štefan Fil', starosta obce

a) technických Ing. Štefan Fil'

b) zmluvných Ing. Štefan Fil'

IČO: 00325571

DIČ: 2020739083

Bankové spojenie: VUB Michalovce

Číslo účtu: SK160200 0000 0000 3042 5552

Identifikačné údaje zhotoviteľa: PLYNMONT Humenné, s.r.o.

Zastúpený: Blažej Kridla, Štefan Kammer

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických Blažej Kridla, Štefan Kammer

b) zmluvných Blažej Kridla, Štefan Kammer

IČO: 36499781

DIČ: 2021903884

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Humenné

Č. účtu: 0462584610/0900

Tel./ e-mail: 057/7783801 plynmont@plynmont.sk

2. PREAMBULA

Tento dodatok k Zmluve o dielo „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“ (ďalej len Zmluva) sa uzatvára ako výsledok zmeny rozsahu pôvodného predmetu Zmluvy, vzhľadom na dodatočne zistený nesúlad medzi projektom a skutočnosťou ako aj na nevyhnutnosť ďalších prác (navyiac práce).

3. PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom dodatku sú :

- navyiac práce, ktorých nevyhnutnosť bola zistená pri samotnej realizácii diela

Navyiac práce sú špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Požiadavky zhotoviteľa na realizáciu navyiac prác sú zapísané v stavebnom denníku dňa 23.03.2017 a 10.11.2017.

4. CENA DIELA

- 4.1 Cena za vykonané dielo - „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“ podľa čl. 5.1 Zmluvy o dielo je v dôsledku uzavretia tohto dodatku dohodnutá vo výške :

a) bez DPH	186 771,63	EUR
b) sadzba DPH 20 %	37 354,33	EUR
c) cena celkom s DPH	224 125,96	EUR

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotovitel'.
- 5.2 Dodatok č. 1 k Zmluvy o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
- a) cenová ponuka navyše prác

V Palíne, dňa:

V Humennom, dňa:

.....
Objednávatel'

Ing. Štefan Fil', starosta obce

.....
Zhotovitel'

Štefan Kammer, konatel' spoločnosti