

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	VRN
Základná umelecká škola Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1.NP	658 319,27	131 663,85	789 983,12	10 037,21
SO-01 Základná umelecká škola - Rekonštrukcia	497,33	99,47	596,80	7,35
SO-02 Základná umelecká škola - Prístavba - oprávnené náklady	566 005,38	113 201,08	679 206,46	8 364,61
SO-03 Vodovodná a kanalizačná prípojka	6 902,18	1 380,44	8 282,62	102,00
SO-04 Prípojka NN 400V	4 337,18	867,44	5 204,62	372,45

SO-02 Základná umelecká škola - Prístavba - neoprávnené náklady	80 577,20	16 115,44	96 692,64	1 190,80
---	-----------	-----------	-----------	----------

Dodatok č. 3

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	VRN
Kancelárie - preskl.stena	1 520,93	304,19	1 825,12	22,48
1.NP - chodby a vrátnica - dlažby	6 834,54	1 366,91	8 201,45	101,00
Doplnenie umyvadiel a súvisiace stavebné práce	2 239,29	447,86	2 687,15	33,09
Doplnenie SDK priečky pred schodisko	556,47	111,29	667,76	8,22
Vonkajšia dlažba, Terénne úpravy, koberce, ostat.stav.práce	7 813,90	1 562,78	9 376,68	115,48
ÚK Plynoinštalácia - odpočet zo ZoD	-1 602,12	-320,42	-1 922,54	-23,68
Plynová NTL prípojka	3 735,56	747,11	4 482,67	55,21
Plynová STL prípojka	9 026,49	1 805,30	10 831,79	125,01
Nerealizované práce	-17 376,62	-3 475,32	-20 851,94	-256,80

Celkom	12748,44	2549,69	15 298,13	180,01
--------	----------	---------	-----------	--------

Celková cena diela

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	VRN
Cena celkom:	671 067,71	134 213,54	805 281,25	10 217,22

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
3.2 Ostatné ustanovenie ZoD a dodatku č.1 a č.2 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Prílohou k dodatku č.3 je položkový rozpočet dodatku č.3

V Smižanoch dňa: 19.11.2018

Ing. Michal Kotrady
Starosta obce



V Spišskej Novej Vsi, dňa: 19.11.2018

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
821 01 Spišská Nová Ves
IČO: SK2020032586

Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva

Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva