

Anton Bendík, Hrušov, č.d. 255, PSČ 990 08

V Hrušove, dňa 12.11.2018

Obec Hontianske Moravce
Ul. Hontianska 255/29
962 71 Hontianske Moravce

Vec: **Vyúčtovanie doby nájmu.**

V zmysle zmluvy o prenájme stavebného stroja , zo dňa 27.08.2018 s Obcou Hontianske Moravce, predkladám nasledovný výkaz odpracovaných dní stavebným strojom TAKEUCHI, na stavbe „ Výstavba chodníka na ul. Hontianska I.,II., III. etapa.

Mesiac/rok	dátum	počet dní spolu
August 2018 :	27.8., 28.8., 29.8., 30.8., 31.8.,	= 5 dní
September 2018:	3.9., 4.9., 5.9., 6.9., 7.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9.,14.9., 17.9., 18.9.,19.9., 20.9., 21.9., 24.9., 25.9., 26.9., 27.9., 28.9.,	= 20 dní
Október 2018	1.10., 2.10., 3.10., 4.10., 5.10., 8.10., 9.10., 10.10., 11.10., 12.10., 15.10., 16.10., 17.10., 18.10., 19.10., 22.10., 23.10., 24.10., 25.10., 26.10., 27.10., 28.10., 29.10., 30.10., 31.10.,	= 23 dní

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

= 7 dní

= 2.750,00 €.

Meno a priezvisko zamestnanca:

Anna Krajčová, účtovníčka

Anton Bendík.

Dátum, podpis:

23. 11. 2018

[Signature]

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Anton Bendík

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce

Dátum, podpis:

23. 11. 2018

HONTIANSKE M.