

DOHODA O ČIASTOČNOM UKONČENÍ A ÚPRAVE MANDÁTNEJ ZMLUVY

Mandant:

Názov:

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:

Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

Zastúpený:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných:

JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK

IČO:

360 636 06

DIČ:

2021608369

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

(ďalej ako „mandant“)

a

Mandatár:

Obchodné meno:

IBR Consulting SK, s. r. o.

Sídlo:

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

Zastúpený:

Róbert Kováč, konateľ

IČO:

50090224

DIČ:

2120182944

IČ DPH:

SK2120182944

Bankové spojenie:

Komerční banka Bratislava, a. s.

IBAN:

(ďalej ako „mandatár“ a spolu s Mandantom ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Mandant a mandatár uzavreli dňa 10. 05. 2018 Mandátnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa mandatár zaviazal vykonať pre mandanta činnosti stavebného dozoru investora pri rekonštrukcii nasledovných objektov:
 - a) Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava (ďalej len „objekt I“);
 - b) Stredná odborná škola Farského 9, elokované pracovisko Harmincova 1, Bratislava (ďalej len „objekt II“);
 - c) Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, Ivanka pri Dunaji (ďalej len „objekt III“);
 - d) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava (ďalej len „objekt IV“);(objekty I až IV spolu ďalej len ako „Dielo“ alebo „objekty“), a to na základe uzavretých Zmlúv o dielo (ďalej len „ZoD“) s jednotlivými zhotoviteľmi stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“) a dodávateľmi materiálno-technického vybavenia (ďalej len „MTV“).
2. V súlade s bodom 12.4. a bodom 11.2. písm. a) Zmluvy zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu o čiastočnom ukončení a úprave Mandátnej zmluvy (ďalej len „Dohoda“).

Článok II Zmena Zmluvy

1. Predmetom tejto Dohody je oprava bodu 7.1. Zmluvy, ktorou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

Objekt	Cena v EUR vrátane DPH	Z toho na SD pri stavebných prácach % ceny	Z toho na SD pri inštalácii MTV % ceny
I	--22 800,00-- EUR	--18 240,00-- EUR	--4 560,00-- EUR
II	--10 800,00-- EUR	--9 720,00-- EUR	--1 080,00-- EUR
III	--25 200,00-- EUR	--22 680,00-- EUR	--2 520,00-- EUR
IV	--24 000,00-- EUR	--21 600,00-- EUR	--2 400,00-- EUR
		Cena spolu v EUR vrátane DPH:	--82 800,00-- EUR

Upravené znenie:

Objekt	Cena v EUR vrátane DPH	Z toho na SD pri stavebných prácach % ceny	Z toho na SD pri inštalácii MTV % ceny
I	--10 800,00-- EUR	--9 720,00-- EUR	--1 080,00-- EUR
II	--22 800,00-- EUR	--18 240,00-- EUR	--4 560,00-- EUR
III	--25 200,00-- EUR	--22 680,00-- EUR	--2 520,00-- EUR
IV	--24 000,00-- EUR	--21 600,00-- EUR	--2 400,00-- EUR
		Cena spolu v EUR vrátane DPH:	--82 800,00-- EUR

2. K zmene zmluvy dochádza v dôsledku administratívnej chyby v písaní nesprávnym prenesením cien do bodu 7.1. Zmluvy podľa ponuky mandátára, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní. Chyba spočívala v zámene cien pre objekty I a II. Úpravou Zmluvy budú údaje zosúladené s ponukou Mandátára.

Článok III Čiastočné ukončenie Zmluvy

1. Predmetom tejto Dohody je konsenzus zmluvných strán na čiastočnom ukončení Zmluvy v súlade s bodom 11.2. písm. b) Zmluvy a s prihliadnutím na bod 11.4 Zmluvy, a to v častiach pre nasledovné objekty:
 - a) Stredná odborná škola Farského 9, elokované pracovisko Harmincova 1, Bratislava („objekt II“);
 - b) Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, Ivanka pri Dunaji („objekt III“).
2. Dôvodom pre čiastočné ukončenie Zmluvy je predčasné ukončenie ZoD pre jednotlivé objekty II a III. Zmluvné strany preto nemajú záujem na pokračovaní v plnení Zmluvy pre uvedené objekty.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že majú záujem na vysporiadaní všetkých vzájomných práv a záväzkov vzniknutých na základe Zmluvy pri poskytovaní služieb na týchto objektoch, pričom

12

vzájomné nároky zmluvných strán z titulu čiastočného ukončenia Zmluvy sú úplne obsiahnuté v tejto Dohode.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že mandatár má nárok na nasledovné odmeny za poskytnuté služby:
- a) za služby stavebného dozoru pri rekonštrukcii objektu II má mandatár nárok na odmenu vo výške 13 128,- EUR vrátane DPH, z toho suma na úhradu predstavuje 11 184,- EUR vrátane DPH;
 - b) za služby stavebného dozoru pri rekonštrukcii objektu III má mandatár nárok na odmenu vo výške 11 376,- EUR vrátane DPH, z toho suma na úhradu predstavuje 6 840,- EUR vrátane DPH.
5. Mandatár vystaví zodpovedajúce faktúry na úhradu nárokov podľa predchádzajúceho bodu v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Dohody. Pre splatnosť faktúr platia príslušné ustanovenia Zmluvy.
6. Mandant a mandatár týmto vyhlasujú, že mandatár nemá žiadne ďalšie nároky voči mandantovi z titulu poskytovania služieb na objektoch II a III.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy zmluvných strán neupravené touto Dohodou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Zmluvy, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane mandant a dva dostane mandatár.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, je slobodným a vážnym prejavom ich vôle, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

22. FEB. 2019

V Bratislave dňa

Za mandanta:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

V Bratislave dňa 15.02.2019

Za mandatára:

Róbert Kováč
konateľ
IBR Consulting SK, s. r. o.



IBR Consulting SK s.r.o.
Kutuzovova 11
831 03 Bratislava
IČO: 35090224