

DODATOK č. 1

(ďalej len „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.

sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

IČO: 36063606

DIČ: 2021608369

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Zastúpený: Skupina Dodávateľov API a SGS – NSK

Vedúci člen: AP INVESTING SK, s.r.o.

sídlo: Tomášikova 26, 821 01, Bratislava

štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Jelínek, konateľ spoločnosti

IČO: 44554303

DIČ: 2022736936

IČ DPH: SK202736936

bankové spojenie: SLSP, a.s.

číslo účtu:

IBAN:

a

Člen: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
sídlo: K Hájum 1233/2, Praha 5, Česká republika
štatutárny zástupca: RNDr. Jan Chochol, konateľ spoločnosti
IČO: 48589241
DIČ: 4020122843
IČ DPH: SK4020122843
bankové spojenie: Komerční banka a.s., Bratislava
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.6.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) na predmet zákazky Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja. Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 (Kód projektu v ITMS2014+: 302011D447) (ďalej len „**Dielo**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uvedomujúc si technickú a projektovú náročnosť realizácie Diela a s tým súvisiace okolnosti, ktoré neumožňujú dokončenia tohto Diela v pôvodne plánovanom termíne, berúc do úvahy význam realizácie takéhoto Diela, sa spoločne dohodli na uzatvorení Dodatku tvoriacom úplné znenie Zmluvy za účelom predĺženia termínu dokončenia Diela, a to v súlade s ustanovením X. odst. 2 Zmluvy a v zmysle ustanovenia zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na základe § 18 ods.1 písm. c), keď potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy

Článok 1. Predmet Dodatku

- 1.1. Predmetom Dodatku je zmena na strane Zhotoviteľa, keď spoločnosť SGS Czech Republic, s.r.o. nahradí na pozícii vedúceho člena skupiny dodávateľov API a SGS – NSK spoločnosť AP INVESTING SK, s.r.o.
- 1.2. Predmetom Dodatku je zmena znenia ustanovenia článku II. odst. 1 Zmluvy tak, že jej upravené znenie znie nasledovne:

Článok II

Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve „Zadanie“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, **do 16 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami**. Dielo bude zhotoviteľom vyhotovené a objednávateľovi odovzdané v nasledovných termínoch:

- a) prvá fáza, termín do 10 mesiacov od účinnosti Zmluvy, po digitálnej prezentácii výsledkov prieskumov a na základe preberacieho protokolu,
- b) druhá fáza, termín do 5 mesiacov od prevzatia prvej fázy, po digitálnej prezentácii a prevzatí na základe preberacieho protokolu.

Článok 2. Záverečné ustanovenia


- 2.1. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ dostane šesť vyhotovení (6) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení Dodatku v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.2. Právne vzťahy týkajúce sa Dodatku začaté pred jeho uzatvorením sa riadia ustanoveniami Zmluvy v celom rozsahu.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom sa nemenia a zostávajú v platnosti a účinnosti.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

za objednávateľa

06. MAR 2019


V Bratislave dňa ..

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda
Bratislavský samosprávny kraj



za zhotoviteľa

V Prahe dňa



RNDr. Jaroslav Chochol
konateľ spoločnosti
SGS Czech Republic, s.r.o.

V Brne dňa

Ing. Stanislav Jelínek
konateľ spoločnosti
AP INVESTING SK, s.r.o.



SGS

SGS Czech Republic, s.r.o.
155 00 Praha 5, K Hájem 1233/2
17 IČ: 48589241

