

**DODATOK č.4**  
**k Zmluve o dielo č.2/III/2010**  
**uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka**

---

**Článok I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : **Obec Smižany**  
 Splnomocnený zástupca : Mgr. Miroslava Szitová PhD, starostka obce  
 Obecný úrad Námestie Matúša Pajdušáka 1341  
 053 11 Smižany  
 IČO : 0691721  
 Telefón/fax : 053-4431483/4431132  
 Číslo účtu : 3412637001/5600

**Zotoviteľ** : **Širila a.s. Spišská Nová Ves**  
 Splnomocnený zástupca : Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva  
 Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva  
 Oprávnený rokovať vo veciach : Ing. Ľudovít Novotný  
 - zmluvných : Ing. Viktor Kopecký  
 - technických : Ing. Viktor Kopecký  
 IČO : 31736912  
 DIČ : 2020032586  
 IČ DPH : SK2020032586  
 Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Spišská Nová Ves  
 Číslo účtu : SK85 0200 0000 0012 3717 7351  
 BIC : SUBASKBX  
 Zapísaný : V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I  
 oddiel Sa, vložka číslo:831/V

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**II. Predmet dodatku**

2.1 Predmetom tohto dodatku je doplnenie ceny diela o požadovaný rozsah prác ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

|                                      | Cena bez DPH<br>€ | DPH<br>€          | Cena s DPH<br>€   | VRN<br>€         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cena podľa dodatku č. 3</b>       | <b>671 067,71</b> | <b>134 213,54</b> | <b>805 281,25</b> | <b>10 217,22</b> |
| <b>Cena podľa rozpočtu v prílohe</b> | <b>6 140,00</b>   | <b>1 228,00</b>   | <b>7 368,00</b>   |                  |
| <b>Cena diela celkom</b>             | <b>677 207,71</b> | <b>135 441,54</b> | <b>812 649,25</b> | <b>10 217,22</b> |

**III. Termínové plnenie**

3.1 Termín ukončenia prác: 20.5.2019

#### IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.  
4.2 Ostatné ustanovenie ZoD a dodatku č.1 , č.2 a č.3 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Prílohou č.1 k dodatku č.4 je položkovitý rozpočet dodatku č.4

V Smižanoch dňa: 12.4.2019

Mgr. Miroslava S... PhD.  
Starostka obce



V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12.4.2019

Širila, a.s.,  
Spišská Nová Ves  
Odbojárrov 12  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 31736912 / IČ DPH: SK2020032586

Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva

Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                    |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Základná umelecká škola Smižany - Rekonštrukcia a prístavba - 1.NP | JKSO   |        |
| Názov objektu  | Doplnenie SDK priečok a podhľadu, podláh                           | EČO    |        |
|                |                                                                    | Miesto |        |
|                |                                                                    | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ   |                                                                    |        |        |
| Projektant     |                                                                    |        |        |
| Zhotoviteľ     | Širila, a.s., SNV                                                  |        |        |
| Spracoval      | Ing. Škottová                                                      |        |        |
| Rozpočet číslo |                                                                    | CPV    |        |
| Dňa            | 28.03.2019                                                         | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 3,50       | 8  | Práca nadčas 0,00      | 13 | Zariad. staveniska 0,00      |
| 2  | Montáž 2 859,66        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00       |
| 3  | PSV Dodávky 1 778,59   | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00           |
| 4  | Montáž 1 498,25        | 11 |                        | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00      |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 6 140,00  | 12 | DN (r. 8-11)           | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                |  |                           |          |
|----------------|--|---------------------------|----------|
| Projektant     |  | Celkové náklady           |          |
| Dátum a podpis |  | Súčet 7, 12, 19-22        | 6 140,00 |
| Objednávateľ   |  | 24 DPH 20,00 % z 6 140,00 | 1 228,00 |
|                |  | 25 Cena s DPH (r. 23-24)  | 7 368,00 |
| Dátum a podpis |  | E Prípochy a odpočty      |          |
| Zhotoviteľ     |  | 26 Dodávky zadávateľa     | 0,00     |
|                |  | 27 Kízavá doložka         | 0,00     |
| Dátum a podpis |  | 28 Zvýhodnenie + -        | 0,00     |