

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

„Polyfunkčný objekt v obci Palín

**–
dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“ – III. etapa**

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Palín

Obecný úrad Palín

Zastúpený

Zástupca splnomocnený na rokovania vo veciach: Tibor Tomko, starosta obce

a) technických Tibor Tomko

b) zmluvných Tibor Tomko

IČO: 00325571

DIČ: 2020739083

Bankové spojenie: VUB Michalovce

Číslo účtu: SK160200 0000 0000 3042 5552

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

PB bau, s.r.o.

Zastúpený:

Blažej Kridla, Štefan Kammer

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických

Blažej Kridla, Štefan Kammer

b) zmluvných

Blažej Kridla, Štefan Kammer

IČO:

51 204 452

DIČ:

2120631216

Bankové spojenie:

SLSP a.s. pobočka Humenné

Č. účtu:

SK8109000000005138192626

Tel./ e-mail:

057/ 778 38 01, pbbau@pbbau.sk

2. PREAMBULA

Tento dodatok k Zmluve o dielo „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“ – III. etapa (ďalej len Zmluva) sa uzatvára ako výsledok zmeny rozsahu pôvodného predmetu Zmluvy z dôvodu zmeny projektu (rekuperácia)

3. PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č. 1 dodatku – rozpočet.

Požiadavky zhotoviteľa na realizáciu prác sú zapísané v stavebnom denníku a v zápise z kontrolného dňa (príloha č. 2)

4. CENA DIELA

4.1 Cena dodatku podľa prílohy č. 1 – rozpočet je dohodnutá vo výške :

a) bez DPH	13 150,00 EUR
b) sadzba DPH 20 %	2 630,00 EUR
c) cena celkom s DPH	15 780,00 EUR

Cena za vykonané dielo - „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov“ – III. etapa podľa čl. 5.1 Zmluvy o dielo je v dôsledku uzavretia tohto dodatku dohodnutá vo výške :

a) bez DPH	104 851,22 EUR
b) sadzba DPH 20 %	20 970,24 EUR
c) cena celkom s DPH	125 821,46 EUR

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 5.2 Dodatok č. 1 k Zmluvy o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
- 5.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
- a) rozpočet
 - b) zápis z kontrolného dňa

V Palíne, dňa: 16.4.2019



Objednávateľ

Tibor Tomko, starosta obce

V Strážskom, dňa: 16.4.2019

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO:51204452

Zhotoviteľ

Štefan Kammer, konateľ spoločnosti