

Z 200/14078/2019

**DODATOK č.1 k
ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Mesto Svätý Jur**
Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, Slovensko
IČO: 00 304 832
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s.
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
zastúpený: **Ing. Šimon Gabura, primátor mesta**

Kontakt:
Meno a priezvisko: Jarmila Schwarzová
Tel.: +421 905 646 529
Email: ms.veltinska@gmail.com

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **M.Cup Production s.r.o.**
Sídlo: Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47065125
IČ DPH: SK2023744514
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 88206/B
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 3
zastupená: **Ing. Jozef Michálik – konateľ**
tel. +421 905 609 275
email: jozef.michalik@mcup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany konštatujú, že dňa 28.8.2019 uzatvorili Zmluvu o Dielo na realizáciu diela: „Rozšírenie školského dvora MŠ“.
2. Zmluvné strany konštatujú, že z objektívnych príčin nebolo dielo zrealizované v termíne plnenia Zmluvy o dielo a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú nasledovné zmeny:

Čl. I.

Čas plnenia

1. Termín plnenia predmetu diela je nasledovný:

- ukončenie prác: 31.10.2019

Termín začatia prác sa môže zmeniť a bude závisieť od poveternostných podmienok potrebných na realizáciu diela.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 28.8.2019 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 1 vyhotovení.
3. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
4. Zmluvné strany sa pozorne a dôkladne oboznámili s ustanoveniami Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.8.2019, porozumeli im, prijímajú ich a zaväzujú ich plniť.

Vo Svätom Jure, dňa 27.09.2019

V Svätom Jure, dňa 27.09.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta



Ing. Jozef Michálik
konateľ spoločnosti