



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo
Časový harmonogram stavebných prác

Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

Názov úlohy	Počet dní	I. TÝŽEŇ	II. TÝŽEŇ	III. TÝŽEŇ	IV. TÝŽEŇ	V. TÝŽEŇ	VI. TÝŽEŇ	VII. TÝŽEŇ	VIII. TÝŽEŇ
		PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN	PUSŠPSN
FUTBALOVÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Kryt vonkajších plôch umelý trávnik	8								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod. obrubníky	10								
Vnútorný vodovod – prekládka uzáveru vody	2								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, mantinely, prísluš.	12								
TENISOVÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Podklad z kameniva obal. asfaltom	4								
Kryt vonkajších plôch pre tenis	7								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod. obrubníky	10								
Vnútorný vodovod – prekládka uzáveru vody	2								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, siete a prísluš.	12								
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO									
Zemné práce	10								
Základy	8								
Komunikácie a rúrové vedenie									
Podklad z kameniva a štrkopiesku	7								
Kryt vonkajších plôch multifunkčný granulat	8								
Ostatné konštrukcie a práce, čiarovanie, chod. obrubníky	10								
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné, oplotenie, siete a prísluš.	12								
OSVETLENIE IHRÍSK									
Výkop základov a káblovej ryhy	10								
Montáž a zapojenie stožiarov s elektrovýzbrojou, vrátane lôžka, káblov	10								
Montáž a zapojenie rozvadzača RVO	3								
Odkúšanie a revízia a revízna správa,doklady	2								
SADOVÉ ÚPRAVY									
Výrub stromov	2								
Zasiatie trávnik, ošetrovanie uvalcovanie, zálievka	6								

HARMONOGRAM REALIZÁCIE NEZOHĽADŇUJE NEPRIAZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY !